

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 4/2015/9656/2015 ze dne 20.7.2015 a dodatku č. 1 z 28.4.2017, na vypracování návrhu

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Všeliby“

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Tento dodatek se vyhotovuje za účelem smluvního ošetření méněprací v dílčích fakturačních celcích (oproti rozsahu předpokládanému v zadávací dokumentaci), které byly součástí výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 20.07.2015 včetně dodatku č.1 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Všeliby, a úpravy termínu dokončení zaměření nového stavu pozemků.

I. SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Náchod

Adresa:

Palachova 1303, 547 01 Náchod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Pavel Kafka, vedoucí Pobočky Náchod

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Kateřina Řeháková, Ing. Štěpán Melichar

Bankovní spojení:

Česká národní banka,

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ/DIČ

01312774/ není plátce

a

2. Zhotovitel:

Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.

Adresa:

Zemědělská 1091, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený:

Jiřím Foltánem, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Jiří Foltán, jednatel společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Hradec Králové

Číslo účtu

177139243/0300

IČ / DIČ :

64793036 / CZ 64793036.

II. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU:

1. Ve smyslu vzájemného projednání a odsouhlasení mění se tímto dodatkem:

a) Rozsah některých fakturačních celků takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ (dle SOD)	Snížení MJ o	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH snížení v Kč
3.1.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	127	2	390	780
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	ha	127	2	600	1 200

3.2.1.3	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	1	1200	1 200
3.2.1.4	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	7	1200	8 400
3.2.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	127	2	400	800
3.3.	Mapové dílo	ha	127	2	280	560

b) Snižuje se celková cena díla o 12 940 Kč bez DPH na částku 603 990 Kč bez DPH.

2. Ve smyslu vzájemného projednání a odsouhlasení mění se termín pro splnění části díla 3.4 „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ z původního termínu do 31.10.2018 nově na termín **do 30.10. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN.**
3. Do článku 10 Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se vkládá odstavec – bod 10.10. v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují, a zhotovitel nezpřístupní data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Ostatní ujednání původní SOD a dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Náchodě dne: 15. 10. 2018

V Hradci Králové dne: 16. 10. 2018

.....
Ing. Pavel Kafka
vedoucí Pobočky Náchod

.....
Jiří Foltán
za zhotovitele