



Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427,
číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.:
SOD00105919, ISPROFOND: 532 352 0013, uzavřené dne 01. 12. 2016

Název zakázky: „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (vedoucí účastník Sdružení zadavatelů)

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(samostatně jako „**Objednatel č. 1**“)

a

Statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370 DIČ: CZ00075370

jednající prostřednictvím: Odboru investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň
zastoupené: **Ing. Pavlem Grisníkem**, vedoucím OI MMP

(samostatně jako „**Objednatel č. 2**“)

(společně jako „**Objednatel**“)

Projekt Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská je spolufinancovaný EU z programu
Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní
obsažených.

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bankovní spojení: xxxxxxxxxx, Praha 1, č. účtu: xxxxxxxxxx,

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, členem představenstva a
Jánem Dudášem, členem představenstva,

(dále také jako „**vedoucí společník**“)

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: **Paolem Bee, MBA**, 2. místopředsedou představenstva a
Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

(dále také jako „**společník**“)

SPOLEČNOST: „MTS + OHL – Uzel Plzeň“

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 21.06.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatelů. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 21.06.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

(dále všichni též společně označováni jako jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatelů č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatelů č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, uzavřené dne 01. 12. 2016, ve znění dodatků č. 1 až č. 4. Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 3, č. 6 a č. 7, a v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Celkem vícepráce ze ZL č. 3 činí 13 921 442,11 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 3 méněpráce ve výši 809 213,54 Kč bez DPH. Celkem vícepráce ze ZL č. 6 činí 810 992,32 Kč bez DPH. Celkem vícepráce ze ZL č. 7 činí 16 049 501,20 Kč bez DPH.

2. Jedná se o práce na osmi stavebních objektech a dvou provozních souborech, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce a zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu a které souvisejí zejména s pracemi na železničních mostech, na železničním svršku, na trakčním vedení a s pracemi na příjezdové komunikaci a zpevněné ploše (ZBV č. 7, ZBV č. 17, ZBV č. 24, ZBV č. 31, ZBV č. 35, ZBV č. 45, ZBV č. 46, ZBV č. 47, ZBV č. 51, ZBV č. 52, ZBV č. 54, ZBV č. 60, ZBV č. 65, ZBV č. 71 a ZBV č. 92).

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 9,03 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 5. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy.

3. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 4 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodli na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, uzavřené dne 01. 12. 2016, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 4 1 003 516 824,75 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 5 (práce dle ZL č. 3, č. 6 a č. 7) + 29 972 722,09 Kč

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 5 1 033 489 546,84 Kč

slovy: **jedna miliarda třicet tři miliony čtyři sta osmdesát devět tisíc pět set čtyřicet šest korun českých osmdesát čtyři haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5).

2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/06/15 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 9:</u>	Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2 - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné ke dni podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku č. 5 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel č. 1.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, nedotčené tímto dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **osm (8)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy):

Rozpis Ceny Díla

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 5

V Praze dne 6.11.2018

Za Objednatele č. 1:

V Praze dne 29.10.2018

Za Zhotovitele Metrostav a.s.:

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

V Plzni dne 1.11.2018

Za Objednatele č. 2

V Brně dne 26.10.2018

Za Zhotovitele OHL ŽS, a.s.

Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic
Magistrátu města Plzně

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHL ŽS, a.s.

				Zl. č. 3, 6 a 7, práce dle §222/5			
Číslo PS/SO	Název PS/SO	Majitel	Fakturační řada	Celková cena Dle dle dodatku č. 4, bez DPH	vícepráce	méněpráce	Celková cena Dle dle dodatku č. 5, bez DPH
Celkem				1 003 516 824,75	30 781 935,63	-809 213,54	1 033 489 546,84
z toho SŽDC							
z toho SŽDC N							
z toho PLZEŇ N1 (PS/SO na podatelnu B. s DPH)							
z toho PLZEŇ N2 (PS/SO na podatelnu 12. bez DPH)							
z toho OSTATNÍ N1							
z toho OSTATNÍ N2							
z toho OSTATNÍ N3							
Číslo PS/SO	Název PS/SO	Majitel	fakturační řada	Částka	vícepráce	méněpráce	Změna
D.1 Zeleninářské a zabezpečovací zařízení							
PS 02-21-01.2	Ústřední st. a vábdo Píseň, SZZ						0,00
PS 02-21-01.3	ZŠT Píseň hl. n., obvod Jitří předměstí, úprava MPZZ						0,00
PS 91-21-01.2	Píseň seřadovací nádraží, úprava ZZ St. Jiří Slafka						0,00
PS 91-21-01.21	Píseň seřadovací nádraží, úprava ZZ St. 14						
D.2 Zeleninářské technologie							
PS 34-22-11.2	ZŠT Píseň hl. n., místní kabelace						
PS 91-22-03.2	Píseň seřadovací nádraží, úpravy místní kabelace						
PS 34-22-28.2	ZŠT Píseň hl. n., rouhlasové zařízení						
PS 34-22-11.2	Ústřední st. a vábdo, telefonní zapojovč						
PS 34-22-12	ZŠT Píseň hl. n., kameryový systém						
PS 34-22-25.2	ZŠT Píseň hl. n., kameryový systém						
PS 34-22-26	ZŠT Píseň hl. n., předměstí, ASHS						
PS 34-22-02.2	Ústřední st. a vábdo Píseň - Píseň hl. n., úpravy DOK SŽDC s.o.						
PS 34-22-03.2	Ústřední st. a vábdo Píseň - Píseň hl. n., úpravy TK						
PS 34-22-04.2	Ústřední st. a vábdo Píseň - Píseň hl. n., úpravy stávajících DK						
PS 34-22-05.2	Ústřední st. a vábdo Píseň - Píseň hl. n., úpravy stávajících DOK CD-Telematika a.s.						
PS 34-22-23.2	ZŠT Píseň hl. n., informační zařízení						
PS 02-22-04.2	Úzel Píseň, úprava MRS						
PS 02-22-02.2	Úzel Píseň, přenosový systém						
PS 34-22-24.2	ZŠT Píseň hl. n., osobní zařízení						
PS 34-22-30	PS S Budějovic, osvětlení odbočovacího zařízení						
D.3 Silnoproudé technologie včetně DRT							
PS 34-22-50.2	Elektrospánek Píseň, doplnění DRT						
PS 34-22-51.2	Ústřední st. a vábdo Píseň, TS 22/0,4 kV, DRT						
PS 34-22-55.2	Úzel Píseň, dálková diagnostika DOTS ZDC						
PS 34-22-54.2	ED SŽDC Píseň, doplnění DOTS ZDC						
PS 34-23-14.2	EP2, technologie						
D.4 Ostatní technologická zařízení							
PS 34-24-01	Zdvihadí zařízení vč. horní stanice v zavazadlovém tunelu, km 349,079 (ev. km 349,082)						
PS 34-24-04	Zdvihadí zařízení vč. horní stanice v podchodu pro oběi, km 349,112 (ev. km 109,637 tratě Praha - Píseň)						
PS 198-28-08	Elektrický systém pro demontáž české železnice v km 102,012 (ev. km 108,629) tratě Praha - Píseň						
PS 91-24-01	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, odstavné stolany						
E.1.1 Zeleninářské svrtek a spodek							
E.1.2 Zeleninářské přejezdy							
E.1.3							
SO 34-33-01.2	ZŠT Píseň hl. n., osobní nádraží, žel. svrtek						
SO 34-33-11.2	ZŠT Píseň hl. n., osobní nádraží, žel. spodek						
SO 91-33-01.2	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, zeleninářské svrtek						
SO 91-33-11.2	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, zeleninářské spodek						
SO 34-33-01.21	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, zeleninářské svrtek, DvV						
SO 34-33-20.2	ZŠT Píseň hl. n., výstřiž trati						
SO 34-33-23.2	ZŠT Píseň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 3						
SO 34-33-25.2	ZŠT Píseň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 5						
SO 34-33-25.21	ZŠT Píseň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 5 - vstupy do výpravní budovy						
SO 34-33-25.22	ZŠT Píseň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 5 - balkon výpravní budovy						
SO 34-33-26	ZŠT Píseň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 6						
SO 91-33-01.22	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, úrovňové křížení v km 1,825 760						
E.1.4 Mosty, propustky a kři							
SO 34-38-04.2	Zeleninářský most v km 102,012 (ev. km 108,629) tratě Praha - Píseň						
SO 34-38-04.2.0	Dopravní opatření pro demontáž české železnice v km 102,012 (ev. km 108,629) tratě Praha - Píseň						
SO 34-38-07.2	Zeleninářský most v km 100,989 tratě Praha - Píseň						
SO 34-38-08	Zeleninářský most v km 349,079 (ev. km 349,082) tratě Č. Budějovice - Píseň						
SO 34-38-08.21	Vzduchotechnika zeleninářského mostu v km 349,079 tratě Č. Budějovice - Píseň						
SO 34-38-10.21	Zeleninářský most v km 103,085 tratě Píseň - Domažlice (ev. km 349,117 tratě Č. Budějovice - Píseň), úprava výstupů z podchodu						
SO 34-38-12	Zeleninářský most v km 103,212 tratě Píseň - Domažlice (ev. km 109,836)						
SO 34-38-12.PK	Úprava Mikulášské ulice pro výstavbu přemostění						
SO 34-38-12.D0	Dopravní opatření pro výstavbu přemostění Mikulášské ul.						
SO 34-38-12.D0	Dopravní opatření pro výstavbu přemostění Mikulášské ul.						
SO 34-38-12.T	Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever						
SO 34-38-12.21	Provizorní úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever						
SO 34-38-13	Zeleninářský most v km 349,293 tratě Píseň - Cheb (ev. km 349,279)						
SO 34-38-52.2	Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží - sever						
SO 34-38-52.21	Opěrné zdi mezi osobními podchody a severní opěrnou zdí						
SO 34-38-53	Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží - jih						
SO 34-38-41	Nádvorní lávka v km 310,364 tratě Píseň - Cheb						
SO 198-38-01	Úprava stávk. podchodu pod ul. Mikulášská						
SO 198-38-01.2	ZŠT Píseň hl. n., úprava stávk. podchodu pod ul. Mikulášská, elektronizace						
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty							
SO 34-38-23	ZŠT Píseň hl. n., obvod osobního nádraží - ulice Mikulášská, úprava kabelů Správy informačních technologií města Píseň						
E.1.6 Pozemní inženýrské							
SO 34-37-03	Přeloka vodovodu DN 400 v Mikulášské ulici - Vodňany Píseň						
SO 34-37-04	Přeloka vodovodu DN 550 v Mikulášské ulici - Vodňany Píseň						
SO 34-37-04.1	Přeloka vodovodu DN 550 v Mikulášské ulici, odbočka DN 100 - Vodňany Píseň						
SO 34-37-21.2	ZŠT Píseň hl. n., kanalizace						
SO 34-37-25	Přeloka vody 110/60, Mikulášská ul. - Vodňany Píseň						
SO 34-37-27.1	Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - m.ěsto Píseň						
SO 34-37-27.2	Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - SŽDC						
SO 34-37-27.3	Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - RSD						
SO 34-37-28.2	ZŠT Píseň hl. n., úprava rozvodu vody						
SO 34-37-42	Přeloka HL v přívalu v Mikulášské ulici						
SO 91-37-50	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, spádová kanalizace						
SO 91-37-51	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, kanalizace						
SO 91-57-52	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, vodovodní přípojka a rozvod vody						
E.1.8 Pozemní komunikace							
SO 198-37-01.2	Ulice Mikulášská						
SO 198-37-01.21	Ulice Mikulášská, střední část a místní komunikace						
SO 91-37-51	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, příjezdová komunikace a zpevněná plocha						
E.1.9 Kabelovody, kolektory							
SO 34-33-61.2	ZŠT Píseň hl. n., osobní nádraží, kabelová trasa						
SO 34-33-63	Kabelová trasa CETIN a.s. pod mostem Mikulášská						
E.1.11 Ostatní pozemní inženýrské objekty							
SO 34-31-41.2	Terénní úprava a příprava území, lokalita osobní nádraží						
SO 34-31-71.2	Úprava stávajících komunikací, lokalita osobní nádraží						
SO 34-31-71.21	Úprava stávajících komunikací, lokalita výstupů ze zavazadlového podchodu						
E.2 Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů							
SO 35-34-01.2	Stavební úpravy ve VB na Jižním Předměstí pro umístění technologie						
SO 34-34-30	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, základy pro opěrné stěny						
SO 34-34-30.2	Zastřešení nástupišť podchodu, osobní nádraží - rekonstrukce						
SO 34-34-31.2	Zastřešení nástupišť podél V6, osobní nádraží - rekonstrukce						
SO 34-34-31.21	Zastřešení nástupišť podél V6, osobní nádraží - balkon výpravní budovy						
SO 34-34-32.2	Zastřešení přednádraží, osobní nádraží - repase						
SO 34-34-34.1	Úprava zastřešení výstupů z podchodu pod ul. Mikulášská						
SO 34-34-20.2	ZŠT Píseň hl. n., osobní nádraží, orientační systém						
SO 34-34-60.2	Demolice osobní nádraží						
E.3.1 Trakční vedení							
Ukolejení kovových konstrukcí							
E.3.7							
SO 34-35-01.2	ZŠT Píseň hl. n., obvod osobního nádraží, část 1, trakční vedení						
SO 34-35-02.2	ZŠT Píseň hl. n., obvod osobního nádraží, část 2, trakční vedení						
SO 34-35-03.2	ZŠT Píseň hl. n., obvod osobního n., připojení transf. na trakční vedení						
SO 34-35-05.2	Píseň, ulice Mikulášská /sever/ úprava trakčního vedení tramvaje						
SO 34-35-06.2	Píseň, ulice Mikulášská /sever/ úprava trakčního vedení trolejbusu						
SO 34-35-08.2	Píseň, ulice Mikulášská /jih/ úprava trakčního vedení tramvaje						
SO 34-35-09.2	Píseň, ulice u Prázdhoje, úprava trakčního vedení trolejbusu						
SO 34-35-10.2	Píseň, úprava trakčního vedení trolejbusu na obilné trase						
SO 34-35-30.2	ZŠT Píseň hl. n., obvod osobního nádraží, provizorní úprava ZOK						
SO 198-35-01	Mikulášská ulice, úprava trakčního vedení tramvaje						
SO 198-35-02	Mikulášská ulice, úprava trakčního vedení trolejbusu						
SO 91-35-01.2	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, trakčního vedení						
SO 34-35-20.2	ZŠT Píseň hl. n., obvod osobního nádraží, část 2, ukolejení vodivých konstrukcí						
SO 34-35-21.2	ZŠT Píseň hl. n., obvod osobního nádraží, část 1, ukolejení vodivých konstrukcí						
SO 91-35-20.2	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, ukolejení vodivých konstrukcí						

E.3.4 E.3.6 E.3.6	Ohrev výměn Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO	Elektrické předřepci zařízení (EPZ)					
SO 34-36-03.2	ZST Píseň hl. n. EDU						
SO 34-36-05.2	ZST Píseň hl. n. EPZ 2 v km 348,825, kabelový rozvod						
SO 34-36-02.2	ZST Píseň hl. n., úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení						
SO 34-36-04.2	ZST Píseň hl. n., DOUO						
SO 34-36-1.3	Zelenáční most v km 349,079 (ev. km 349,082) trati Č. Budějovice - Píseň, osvětlení						
SO 34-36-20	ZST Píseň hl. n., osvětlení střední napětí, SVSMP						
SO 34-36-21	Zelenáční most v ev. km 349,836 trati Praha - Píseň, přeložky kabelů VO						
SO 34-36-21.1	Přeložka loždi. Kabelů SSZ, úprava SSZ na křižovce Mikulášská - U Trati - Zelenáční						
SO 34-36-22	Zelenáční most v ev. km 345,279 trati Č. Budějovice - Píseň, přeložky kabelů VO SVSMP						
SO 34-36-23	Zelenáční most v ev. km 349,836 trati Praha-Píseň, osvětlení SVSMP						
SO 34-36-24	Zel. most km 345,279, Č. Budějovice - Píseň, osvětlení SVSMP						
SO 34-36-25.1	Mikulášská ulice, přeložky kabelů DP						
SO 34-36-25	Zelenáční most v km 102,969 trati Praha - Píseň, osvětlení						
SO 35-36-02.2	Zast. Píseň jižní předměstí, úprava TS 25/0,4kV v km 350,793 vř. přípojky MN pro SSZ a MFZZ						
SO 91-36-02.2	Píseň seřadovací nádraží, odstavné koleje, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení						
SO 91-36-03.2	Píseň seřadovací nádraží, DOUO						
VSE	Všeobecné objekty						
SO 99-89-82	Všeobecný objekt						
SO 99-89-92	Publicita						