

## Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/032/2018

*Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.*

---

### Smluvní strany

**Objednatel: Obec Mrákov**

Se sídlem: Mrákov 105, 345 01 Mrákov  
IČ: 00253618  
DIČ: CZ00253618

Zastoupený ve věcech smluvních: Josef Janeček - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Josef Janeček

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.**

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice  
IČ: 49788761  
DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gožd'álová – statutární ředitelka

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

*(dále jen zhotovitel)*

---

Dodatkem č. 1 se mění termín provedených prací na akci  
„ Mrákov, Starý Klíčov – přeložka vodovodu – vodovodní přípojky“

### Oddíl I.

#### Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

##### ***I. Předmět smlouvy***

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 je přepojení stávajících vodovodních přípojek na nový vodovodní řad.

## **II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1**

1. Termíny plnění:  
Zahájení prací: **10/2018,**  
Dokončení prací: **11/2018**  
Předání a převzetí díla: do 5 dnů po dokončení díla
2. Místo plnění předmětu smlouvy: Obec Starý Klíčov

## **III. Cena za Dílo**

1. Cena za provedení:  
Napojení stávajících vodovodních přípojek na nový vodovodní řad se nemění.  
– 651.351,- Kč bez DPH


## **III. Ustanovení závěrečná**


1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: *19. 10. 2018*

V Mrákově dne: *19. 10. 2018*

  
Chodské vodárny a kanalizace, a.s.  
Ing. Eva Gožďálová  
statutární ředitelka  
(zhotovitel)

  
Obec Mrákov  
Josef Janeček  
starosta obce  
(objednatel)