

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

jednatel PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710,

(dále jen „příkazce“) na straně jedné

a

INVESTING CZ spol. s r.o.

IČ: 25036751

DIČ: CZ25036751

zapsaný v OR vedeném: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 13915

se sídlem: Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec

místo podnikání: Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Ing. Josefem Nadrchalem

(dále jen „příkazník“) na straně druhé

uzavírají dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění, tento

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě s evidenčním číslem NPÚ-440/0795/2017**Článek I.****Předmět smlouvy**

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka zajistit technický dozor investora (dále jen „TDI“) a koordinátora BOZP dle příslušných ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nad prováděním stavby „Obnova střechy a krovu kastelánského křídla SHZ Frýdlant“, a to prostřednictvím její řádné přípravy, průběhu a dokončení, a dále prostřednictvím dodržení rozpočtových nákladů jejího zhotovení a předpokládaných termínů jejich realizace.

Článek II.**Předmět dodatku č.1**

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva citovaná v čl. I. tohoto dodatku se mění takto:

Článek IV. Obchodní podmínky

- 4.1. Odměna sjednaná v čl. č.III bude fakturována průběžně, dílčími fakturami až do výše 90%; zbylých 10% sjednané odměny bude předmětem konečné faktury, která bude vystavena až po splnění všech závazků

příkazníka, což bude vyjádřeno Protokolem o řádném ukončení výkonu TDI a koordinátora BOZP, podepsaným oběma smluvními stranami. Konečná faktura musí být vystavena nejpozději k 30.9.2018.

Je nahrazen formulací:

Odměna sjednaná v čl. č.III bude fakturována průběžně, dílčími fakturami až do výše 90%; zbylých 10% sjednané odměny bude předmětem konečné faktury, která bude vystavena až po splnění všech závazků příkazníka, což bude vyjádřeno Protokolem o řádném ukončení výkonu TDI a koordinátora BOZP, podepsaným oběma smluvními stranami. Konečná faktura musí být vystavena nejpozději k **31.12.2018**

Důvodem této změny jsou opožděné dodávky veškerého stavebního materiálu. K tomuto zpoždění dochází vlivem nadměrného množství stavebních zakázek v rámci celé republiky a to vyvolává až několikátýdenní zpoždění oproti nasmlouvaným termínům.

Článek III.
Závěrečná ujednání

- 3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.2. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.3. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 13.11.2018

V Liberci dne 13.11.2018

PhDr. Miloš Kadlec
ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově
za příkazce

Ing. Josef Nadrchal
jednatel
za příkazníka