





DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Základní škola a Mateřská škola Jestřebí, příspěvková organizace**
sídlo: Jestřebí 105 , 471 61 Jestřebí
IČO: 72744171
DIČ: neplátce DPH
číslo účtu: 
jednající prostřednictvím: *Mgr. Michal Kotek – ředitel školy*
na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **Nerez Nová Paka s.r.o.**
sídlo: Heřmanice 113, Nová Paka, PSČ 509 01
provozovna: Heřmanice 117, Nová Paka, PSČ 509 01
IČO: 28816412
DIČ: CZ28816412
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 29014
číslo účtu: 
jednající prostřednictvím: *Pavel Valenta*
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel a objednatel uzavřeli smlouvu o dílo, která byla podepsána Mgr. Martinem Zicháčkem 14. 6. 2018 v Jestřebí a Pavlem Valentou 15. 6. 2018 v Nové Pace (dále jen jako „smlouva“). Smlouva byla podepsána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu v rámci realizace projektu „Jazyková a přírodovědná učebna ZŠ a MŠ Jestřebí“ financovaného ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále také jen „IROP“). Předmětem smlouvy je provést stavební práce v digitální multifunkční učebně fyziky-chemie v budově Základní školy Jestřebí, Jestřebí 105, 471 61 Jestřebí, p.č. 290 LV 1, k.ú. Jestřebí u České Lípy.
2. Na základě skutečností, které se objevily v průběhu plnění smlouvy (realizace stavebních prací), uzavírají smluvní strany tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“). Tento dodatek upravuje nepodstatné změny v rámci předmětu plnění smlouvy.
3. Tento dodatek mění již podepsanou smlouvu pouze a výhradně v bodech, které jsou uvedeny v části II. tohoto dodatku. Všechna ostatní ujednání smlouvy jsou bez jakékoliv změny nadále platná a to v plném rozsahu.

II.

Nepodstatné změny v rámci plnění smlouvy

1. Uvedené změny se týkají technického řešení v rámci plnění předmětu smlouvy. Původní řešení vychází z projektové dokumentace, která byla podkladem pro výběrové řízení, na jehož základě byla uzavřena smlouva. Nové řešení představuje pro objednatele výhodnější způsob provedení při zachování všech původních požadavků na funkčnost, cenu a čas provedení.

DOTATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

Jazyková a přírodovědná učebna ZŠ a MŠ Jestřebí – stavební práce

2. Smluvní strany se dohodly na změně způsobu vedení médií k žákovským pracovištím a učitelскому pracovišti (elektřina, datové rozvody, plyn, voda, odpadní voda) skrze rekonstruovanou učebnu. Původní řešení předpokládalo vedení medií po povrchu skrze nášlapný tunel. Novým řešením je vedení medií skrze podlahu viz nová položka ve stavebních úpravách.

Původní specifikace a položka rozpočtu: žádná

Nová specifikace a položka rozpočtu: drážka

Odůvodnění změny: při bourání podlahy bylo zjištěno, že hloubka postačuje na vyspádování odpadu, proto se i z důvodu bezpečnosti a úspory prostoru mezi žáky přistoupilo k vedení vody a plynu do podlahy.

3. Smluvní strany se dohodly na zrušení dodávky a montáže 3ks ochranného obalu na topení dle popisu – položka č. 75 uvedený v Příloze č. 1 - Oceněný soupis prací.

Původní specifikace a položka rozpočtu: Dodávka a montáž - ochranný obal na topení dle popisu

Nová specifikace a položka rozpočtu: žádná

Odůvodnění: Kryty topení by zbytečně zasahovaly do prostoru a mohly by tak být žákům nebezpečné při pohybu kolem oken.

4. Celková nově fakturovaná částka bude: 314 174,01 Kč bez DPH + 21% DPH 65 976,54 Kč, celkem s DPH 380 150,55 Kč

Původní částka byla: 312 074,81 Kč bez DPH + 21% DPH 65 535,54 Kč, celkem s DPH 377 609,55 Kč

Změnové položky: nová položka

9	K	64299-R100	Drážka 20/20 mm včetně stavebního začíštění	m	12,800	445,31	5 700,00	
---	---	------------	---	---	--------	--------	----------	--

Odstraněná položka – ochranný obal topení - 3 600Kč bez DPH 3m2

75	K	766-R2	Dodávka a montáž - ochranný obal na topení dle popisu	m2	3,000	1 200,00	3 600,00	
----	---	--------	---	----	-------	----------	----------	--

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí.
3. Případné spory vzniklé z tohoto dodatku budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušným soudem.
4. Smluvní strany tohoto dodatku se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jestřebí dne 1. 8. 2018

V Nové Pace, dne: 5.8.2018

Objednatel:

Z
bí,
e-mail: skola@zsjestrebi.cz

Zhotovitel: