



## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 21ZA-002133  
„D5 Technická pomoc pro stavební dozor“

### 1. Obě strany se dohodly na změně čl. III. Doba plnění

Článek III. odst. č. 1. se mění takto:

**Poskytovatel je povinen poskytnout Služby průběžně, nejdéle však do 15. května 2019, ode dne účinnosti této Smlouvy.**

#### **Odůvodnění:**

Na základě uzavřeného Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-002122 „D5 Lokální oprava AB – SO 101.1, oprava MÚK Sulkov, km 89 – větev 1“, kterým se mění doba plnění a dokončení díla, a která je předmětem služby dle této Smlouvy o poskytování služeb, je nutné adekvátně upravit dobu plnění přímo související služby.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy, a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis: .....  
Jméno: [REDACTED]  
Funkce: [REDACTED]  
Datum: 13 -11- 2018

#### **DOSA PLUS, spol.**

Podpis: .....  
Jméno: [REDACTED]  
Funkce: jednatel společnosti  
Datum: 12 -11- 2018