



Dodatek č.1
k
Příkazní smlouvě
č. 2018/OMP/1149

uzavřené dne 10. 8. 2018, mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10, se sídlem Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10

zastoupená Ing. Vladimírem Novákem, starostou

IČ: 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního
osoba oprávněná jednat ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce: Ing. Jiří Doležal, pověřený vedením oddělení přípravy a realizace oprav a investic, odbor majetkoprávní ÚMČ Praha 10

(dále jen „příkazce“)

a

Syrový Pavel

IČ: 40932460

DIČ: CZ6405190319

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 

(dále jen „příkazník“)

Předmětná příkazní smlouva se mění takto:

I.

Předmět a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby na akci „**Výměna podhledu tělocvičny objektu ZŠ Švehlova**“ a k provedení činnosti Koordinátora BOZP, kde se mění cena plnění za výkon TDS a BOZP z důvodu navýšení ceny a prodloužení termínu dokončení stavebních prací.

**II.
Cena plnění**

Cena plnění se mění.
Cena plnění se navyšuje o částku 90 000,- Kč
Která je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.1
Cena celkem bez DPH 370 000,- Kč

(slovy : třístasedmdesáttisíckorunčeských)

**III.
Čas a plnění**

Na základě prodloužení realizace stavby se současně prodlužuje termín plnění výkonu TDS a BOZP v rámci „**Výměna pohledu tělocvičny objektu ZŠ Švehlova**“ Činnost bude vykonávána v době **175 dnů** od předání díla a od výzvy příkazce, vždy však do protokolárního předání hotového díla zhotovitelem, příkazci.

IV.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy zůstávají beze změny.


V.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž dva obdrží příkazník a pět obdrží příkazce.

Účastníci dodatek č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: **13 -11- 2018**


.....
příkazce




.....
příkazník

SYROVY PAVEL
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
IČ: 409 77 60

Syrový Pavel



IČ. 40932460

Ing. Jiří Doležal
Vedoucí odd. přípravy a
realizace oprav a investic
Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Věc: **Cenová nabídka na prodloužení výkonu TDS a koordinátora BOZP na akci „Výměna pohledu tělocvičny objektu ZŠ Švehlova“.**

Na základě uzavřené příkazní smlouvy č. 2018/OMP/1149, ze dne 10.8.2018, na zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora BOZP nad prováděním stavby na akci „Výměna pohledu tělocvičny objektu ZŠ Švehlova“, a z důvodu rozšíření objemu prací v průběhu realizace stavby tj. rozšíření o realizaci akustického pohledu v prostoru tělocvičen, dle odsouhlaseného dodatku č.1 k SOD č. 2018/OMP/1155 ze dne 29.10.2018, v rozsahu navýšení finančního objemu o 1 387 083,76 Kč a prodloužení délky realizace ze 16 na 25 týdnů tj. o 9 týdnů, vám předkládám tuto cenovou nabídku na prodloužení výkonu TDS a koordinátora BOZP

- 1) Termin prodlouženého plnění výkonu TDS a koordinátora BOZP o 9 týdnů tj. je z původních 112 dní na 175 dní od předání staveniště
- 2) Nabídková cena je **90.000,- Kč (neplátce DPH)**
Rekapitulace cenové nabídky - činnost TDS 65 000,- Kč
- činnost koordinátora BOZP 25 000,- Kč
- 3) Nacionále a kontaktní údaje:

jméno a příjmení:	Pavel Syrový
se sídlem:	
IČ:	40932460
DIČ:	CZ6405190319
kontakty:	tel. mail e-mail
bankovní spojení:	Česka spořitelna a.s.
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	Pavel Syrový

V Brandýse nad Labem dne 9.11.2018

