

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod
580 01 Havlíčkův Brod, Příčná 19
statutární zástupce : Mgr. Štěpánka Sýkorová
IČO : 75015196
bank. spoj. : KB Havl. Brod,
číslo účtu : 78-7876780277/0100
tel. : 569 422 455
e-mail: ms.koralky@mshb.cz

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

QATROSYSTÉM, spol s r.o.
se sídlem: Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod
spisová značka: C530 společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 530
IČO: 15058654
DIČ: CZ15058654
zastoupený: Ing. Dušanem Čapkem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 113241521/0100
telefon: 569 430 470-9, 602 367 360
e-mail: qatrosystem@qatrosystem.cz

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„OPRAVA TERASY, CHODNÍKU A MLHOVIŠTĚ – MŠ ŽIŽKOV 1352, HAVLÍČKŮV BROD“

Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č. 1 rozšiřuje o práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující změny:

- Dodatečné opravy zdiva, hydroizolace a tepelné izolace základových konstrukcí.

III. Doba plnění

Termín dokončení díla se dle tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo nemění.

IV. Cena díla

IV.1. Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění následujícím způsobem:

Celková cena díla dle SOD bez DPH	694 508,08 Kč
Změna ceny díle dle dodatku bez DPH	33 511,83 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH	728 019,91 Kč
Celková cena díla včetně DPH	880 904,00 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

V. Závěrečná ustanovení

- V.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- V.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- V.3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne


V Havlíčkově Brodě dne

.....
Mgr. Štěpánka Sýkorová
ředitelka

.....
Ing. Dušan Čapek
jednatel společnosti

Příloha č. 1 : Soupis prací zhotovitele

Mateřská škola Korálky
Havlíčkův Brod
Příčná 191
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 750 15 196 (1)



Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava terasy, chodníku a mlhoviště - MŠ Žižkov 1352 - Změny a vícepráce
MŠ Žižkov 1352, Havlíčkův Brod**

Zhotovitel: **QATROSYSTEM, spol. s r.o.**
Kyjovská 3578
58001 Havlíčkův Brod

IČO: 15058654
DIČ: CZ15058654

Objednat... **Mateřská škola Korálky Havlíčkův Brod**
Příčná 191
58001 Havlíčkův Brod

IČO: 75015196
DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny

HSV	27 979,50
PSV	5 532,33
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	33 511,83 CZK
Základní DPH	21 %	7 037,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,17 CZK

Cena celkem: 40 549,00 CZK



Ing. Dušan Capek

Za zhotovitele

Havlíčkův Brod

Místo

Mgr. Štěpánka Sýkorová

Za objednatele

Datum

Mateřská škola Korálky
Havlíčkův Brod
Příčná 191
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 750 15 196 (1)

Popis: