

DODATEK č. 5
Smlouvy o dílo č. VZ 01/2018-ÚP 35-1234 ze dne 27.11.2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Fischer TPD s.r.o.**
se sídlem/bytem: Na Kozinci 236, 514 01 Jilemnice
IČO/r.č.: 287 81 708
DIČ: CZ28781708
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vkládá se	209DI36,37		[REDACTED]	62280	10.11.-30.11.
vkládá se	209 DI 37		[REDACTED]	75420	10.11.-30.11
vypouští se	207BI 34,35		[REDACTED]	245000	1.4.-30.10.

Důvod změny : zpracování stromů napadených kůrovcem

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve [REDACTED] dne **13. 11. 2017**

V [REDACTED] dne **-1. 11. 2018**

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správy Krkonošského národního parku

zhotovitel

Za správnost:

č. 07: