

DODATEK č. 06556-2018-4502-D-0050/02-UV-011-VU0348-01

ke smlouvě o provádění supervizních prací – „Supervize – Revitalizace území – II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava (III. etapa)“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČ: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **ENIMA PRO, a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6655
se sídlem: Praha 6 - Břevnov, Bělohorská 193/149, okres Praha 1, PSČ 16900
IČ: 26190338
zastoupená: Mgr. Oldřichem Vojířem, Ph.D.

(dále jen „**supervizor**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke smlouvě o provádění supervize č. 06556-2015-4502-S-0050/02-UV-011-VU0348 ze dne 13.10.2015 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu vyhotoveného supervizorem ze dne 20.9.2018 označeného jako „Žádost o úpravu ceny zakázky „Supervize – Revitalizace území – II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava (III. etapa)“ SoD č. 06556-2015-4502-S-0050/02-UV-011-VU0348“ vč. přílohy – položkového rozpočtu.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně článku III. bodu 3.1 odst. 1. a 2. Smlouvy, který nově zní takto:

„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, aktualizovaný dokumentem ze dne 20.9.2018 označeným jako „Žádost o úpravu ceny zakázky „Supervize – Revitalizace území – II/210 Západní obchvat Sokolov – Svatava (III. etapa)“ SoD č. 06556-2015-4502-S-0050/02-UV-011-VU0348“ vč. přílohy – položkového rozpočtu, zpracovaným supervizorem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný.

Cena za supervizní činnost podle rozpočtu bez DPH činí 1.276.960,- Kč (slovy: jeden-milion-dvě-stě-sedmdesát-šest-tisíc-devět-set-šedesát korun českých).“

III.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dále dohodly na změně článku IV. bodu 4.1 Smlouvy, který nově zní takto:

„Supervizor je povinen předložit ministerstvu realizační projekt supervize nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Supervizor zahájí práce bezprostředně po nabytí účinnosti této smlouvy, popř. bezprostředně po zahájení prací ze strany dodavatele a bude je provádět v návaznosti na průběh kontrolovaných prací. Předpokládaná doba kontrolovaných sanačních prací je 48 měsíců. Výsledky bude průběžně odevzdávat ministerstvu, zejména formou:

- *protokolů z kontrolní činnosti (zaslat ministerstvu vždy do 7 dnů od provedení kontroly),*
- *vyjádření k dokumentaci předkládané dodavatelem k posouzení (stanovisko zasílat ministerstvu vždy do 20 dnů od doručení od dodavatele),*
- *stanovisek k fakturaci dodavatele (zaslat stanovisko vždy do 5 dnů od doručení od dodavatele),*
- *etapových zpráv (zaslat ministerstvu vždy do 30 dnů od ukončení příslušné etapy).“*

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Supervizor souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 8.11.2018

V Praze, dne 26.10.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za ENIMA PRO, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru

Mgr. Oldřich Vojíš, Ph.D.
statutární ředitel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx