

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2018

### 1. Smluvní strany:

**Zhotovitel:** **JOKAS s.r.o.**  
Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov  
Tel./fax.: 495 491 105, 495 493 611  
IČO: 25930168, DIČ: CZ25930168  
Zápis v OR KS v Hradci Králové – oddíl C, vložka 15320  
Na straně jedné (dále jako „zhotovitel“)

**Objednatel:** **Lepařovo gymnázium**  
zastoupená: Mgr. Milošem Chlumským, ředitelem školy  
Jiráskova 30, 503 01 Jičín  
IČO: 60116781  
Na straně druhé (dále jako "objednatel")

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 29. 7. 2018 na realizaci stavby „**Rekonstrukce prostor pro posilovnu Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30**“

### 2. Předmět dodatku:

Předmětem dodatku je provedení prací požadovaných památkovým úřadem.

### 3. Termín dodatku

Termín dokončení díla je stanoven do 16. 11. 2018.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 29. 7. 2018 zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních. Po potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po 1 vyhotovení.

Na důkaz souhlasu s celým obsahem tohoto dodatku ke smlouvě připojují smluvní strany svoje podpisy.

V Jičíně dne 18. 10. 2018

**"JOKAS s.r.o."**  
Bydžovská Lhotka 46  
504 01 NOVÝ BYDŽOV (4)  
tel. + 495 493 611  
IČO 25930168 DIČ CZ25930168

-----  
Za zhotovitele:

**Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30**

-----  
Za objednatele: