

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

1. Ostravské komunikace, a.s.

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: 595 621 404

oprávněn jednat ve věcech technických: Petr Proske

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxx xxx xxx

IČ: 25396544

DIČ CZ25396544

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: +420 595 621 444

fax: +420 596 621 103

(dále jen „**Objednatel**“)

2. Jaromír Mičulka

se sídlem Dolní 160/34, 700 30 Ostrava

zastoupení: Jaromír Mičulka, majitel

fyzická osoba ŽL vydal MMO, živnostenský úřad

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jaromír Mičulka,

e-mail:rozpocety@udrzba-vozovek.cz

tel.: xxx xxx xxx

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: thp@udrzba-vozovek.cz

tel.: xxx xxx xxx

IČ: 15495892

DIČ CZ6101010839

bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: +420 596 784 614

fax: +420 596 784 615

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Na základě dohody smluvních stran za prokazatelné méně a vícepráce na akci „**Souvislá údržba místní komunikace ul. Sokola Tůmy**“ po zahájení stavby, kdy po odfrézování živičného krytu byly zjištěny skutečné délky (jejich snížení) podélných a příčných trhlin k ošetření a nebyla prováděna sanace podkladních vrstev (na základě provedené zkoušky únosnosti), zároveň však došlo k navýšení objemu živičné vyrovnávky, byly zjištěny skutečnosti, jež nebyly předem známy a objednatel stanoveny ani ve smlouvě o dílo, se tímto dodatkem mění následující:

- ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek V. Cena za dílo, odst. 2. (bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo).

Článek V. Cena díla

2. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí: **5 782 497,26 Kč bez DPH**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1: kalkulace ceny

V Ostravě, dne 31. 10. 2018
Za zhotovitele:

V Ostravě, dne 31. 10. 2018
Za objednatele:

.....
Jaromír Mičulka
majitel firmy

.....
Ing. Daniel Lyčka
předseda představenstva