

Dodatek č. 4/2018

KE SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A PRODEJI DŘÍVÍ – do 31. 12. 2018 ze dne 16. 2. 2018 Číselný kód části veřejné zakázky: 136202 Název části veřejné zakázky: Luhačovice

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „*Dodatek*“)

I. Smluvní strany

- 1. Lesy České republiky, s. p.**
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540
IČ: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
jednající Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,
na základě podpisového řádu č. 19/2015, zastoupen Ing. Martinem Pavlíčkem, ředitelem
Krajského ředitelství Zlín

(dále jen „*Lesy ČR*“)

a

- 2. Kloboucká lesní s. r. o.**
se sídlem Šumavská 524/31 Veveří, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 31085
IČO: 25532642, DIČ: CZ699003128
zastoupená Ing. Vojtěchem Dorňákem, jednatelem, v zastoupení Ing. Luděkem
Szórádem, prokuristou

(dále jen „*Smluvní partner*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

I. Předmět dodatku

Změna Projektů TČ na rok 2018.
Navýšení na 132 %.



Zápis z jednání o úpravě projektů TČ 2018 na zakázce Luhačovice

Z důvodu zpracování živelných nahodilých těžeb, vzniklých v období 28. - 29.10.2018, upravuje LS Luhačovice po dohodě se smluvním partnerem Kloboucká lesní, s.r.o. na rok 2018 těžební projekty dle čl. XIII., odst. 1., Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví č. 136202 na zakázce Luhačovice následovně:

- **Zakázka Luhačovice:** původní projekt: 28 800 m³, navýšení na 38 060 m³, tj. na 132 %

Příloha: viz sestava č. 2111X

V Luhačovicích, dne 8.11.2018

(K) Kloboucká lesní s.r.o.
Vláská 321
763 31 Brumov-Bylnice
DIČ: CZ 699 003 128

LS Luhačovice
Ing. Jaroslav Turek,
lesní správce

Ing. Ludek Szorad,
prokurista

Sml zak	Zp v.	Pod výk	Re- vír	Kód LHC	J	P	R	L	DT	Prm hmt	Přibliž. tech, vzd	Cen. kód	Mě sc	DĚ. zkr	Nal	Plocha ha	Množství m3	Hodnota dříví	Hodnota těžby	Hodnota P-VM,OM	Hodnota VM-OM	Hodnota služeb
---------	-------	---------	---------	---------	---	---	---	---	----	---------	--------------------	----------	-------	---------	-----	-----------	-------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	----------------

Výběrová kritéria:

(
 ("31 Měsíc realizace projektovaný" = 11) a
 ("38 Číslo zakázky" = 202))

202-OZŘ 2018 Luhačovice Typ projektu: 1-Předaný projekt

11	8	8	1372	999X	999	4	107					9040	11	SM	1		855,00	713925	112005			112005
11	8	8	1372	999X	999	4	95					9040	11	SM	1		64,00	46784	10688			10688
11	8	8	1372	999X	999	4	64					9040	11	SM	1		21,00	14007	3843			3843
11	8	8	1372	999X	999	4	118					9040	11	MD	1		18,00	9486	2358			2358
11	8	8	1372	999X	999	4	89					9040	11	BK	1		42,00	29106	7014			7014
			1372	999X	999*	4											1000,00	813308	135908			135908
	8	8	1372	celkem za revír a LHC													1000,00	813308	135908			135908

11	8-Nahodilá - živelná, nenapadená kůrovci (PN de em em)										1000,00	813308	135908	135908
	Rozpis dle dřevin:													
	1-SM										940,00	774716	126536	126536
	30-MD										18,00	9486	2358	2358
	50-BK										42,00	29106	7014	7014
	jehl.										958,00	784202	128894	128894
	list.										42,00	29106	7014	7014

202	11-smluv. dříví při pni										celkem	1000,00	813308	135908	135908
	Rozpis dle dřevin:														
	1-SM										940,00	774716	126536	126536	
	30-MD										18,00	9486	2358	2358	
	50-BK										42,00	29106	7014	7014	
	jehl.										958,00	784202	128894	128894	
	list.										42,00	29106	7014	7014	

202-OZŘ 2018 Luhačovice	Typ projektu: 1-Předaný projekt										1000,00	813308	135908	135908
	Průměrné ceny za lm3 dříví:											813	136	136
	Rozpis dle dřevin:													
	1-SM										940,00	774716	126536	126536
	30-MD										18,00	9486	2358	2358
	50-BK										42,00	29106	7014	7014
	jehl.										958,00	784202	128894	128894
	list.										42,00	29106	7014	7014

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:

11	smluv. dříví při pni										1000,00	813308	135908	135908
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--------	--------	--------
