

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/001880/2018/Mik
na provedení díla
„Jihoslovanské mauzoleum – II. ETAPA“

Číslo dodatku zhotovitele:	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001880/2018/Mik	Org: provoz
----------------------------	--	-------------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX, XXXXXXXX

- kontaktní osoby ve věcech technických:

XXXXXXXX **odbor investic MMOI**

tel.: XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX **odbor investic MMOI**

tel.: XXXXXXXX XXXXXXXX

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo výdajového účtu: 6937742/0800

2. Zhotovitel: **ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.**
V. Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč
IČ: 60753013 DIČ: CZ60753013
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. C19429
ID datové schránky: x82m4f6

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

František Joura, jednatel

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992
Sb. dle požadované technické kvalifikace:

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX

- odborník restaurátor „kov“:

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX

- odborník restaurátor „kámen“:

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX

- odborník restaurátor „dřevo“:

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX

- odborník restaurátor „malby“:

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX

- odborník restaurátor „štukové prvky“:

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX e-mail: -

- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

XXXXXXXX

tel.: XXXXXXXX e-mail: XXXXXXXX

Bankovní spojení: ČS a.s.
č. účtu: 1521589329/0800

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001880/2018/Mik ze dne 26. 6. 2018 (dále jen „*smlouva o dílo*“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně čísla výdajového účtu objednatele a dále dohoda smluvních stran o změně termínů plnění v souladu s Oznámením změny č. 5 ze 14. 11. 2018 na 30. 4. 2019.

III. Znění dodatku

1. Čl. I. *Smluvní strany* se mění následovně:

Text „číslo výdajového účtu: 6937742/0800“

se mění takto

„číslo výdajového účtu: **27-1801731369/0800**“

2. Čl. IV. *Termín plnění* odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

Text „Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

1. podetapa:

- | | |
|---|--|
| a) předání a převzetí staveniště: | do 5 dnů od podpisu smlouvy |
| b) zahájení stavebních prací: | ke dni předání a převzetí staveniště |
| c) dokončení díla: | do 135 dnů od zahájení stavebních prací |
| d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: | ke dni dokončení díla |

se mění takto:

„Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

1. podetapa:

- | | |
|---|---|
| e) předání a převzetí staveniště: | do 5 dnů od podpisu smlouvy |
| f) zahájení stavebních prací: | ke dni předání a převzetí staveniště |
| g) dokončení díla: | 30. 4. 2019 |
| h) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: | ke dni dokončení díla |

IV. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva objednatel tři stejnopisy. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne:

V Olomouci, dne:

Objednatel	Zhotovitel
XXXXXXXXX	František Joura
XXXXXXXXX	Jednatel společnosti
statutární město Olomouc	ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.