

DODATEK č.4 ke Smlouvě o dílo č. 10/2018/HIO uzavřené dne 30.5.2018

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Stříbro

Se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro
IČ: 00260177
DIČ: CZ00260177

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Karel Lukeš, starosta města, tel: +420 374801101, e-mail: starosta@mustribro.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Martin Záhör, místostarosta města, tel: +420 374801102, e-mail: zahor@mustribro.cz
XXXXXX, technický dozor investora, tel: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: KKP stavební s.r.o.

Se sídlem: Myslotínská 1048, 393 01 Pelhřimov
IČ: 26055236
DIČ: CZ26055236

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

XXXXXX, ředitel, tel: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

XXXXXX, ředitel, tel: XXXXXX,
e-mail: XXXXXX

hlavní stavbyvedoucí:

XXXXXX, tel: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

vedením stavby pověřen:

XXXXXX, tel: XXXXXX, e-mail: XXXXXX

bankovní spojení: Fio banka a.s.

číslo účtu: 2501197082/2010

/dále jen zhotovitel/

I.

Tímto dodatkem č.4 se mění smlouva o dílo č. 10/2018/HIO uzavřená mezi smluvními stranami na předmět díla „**Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně ve Stříbře, II. etapa**“ se mění cena díla.

II.

II. Cena za Dílo

Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena dle SoD	10 690 693,63	2 245 045,66	12 935 739,29
Cena dle dodatku č.2	10 390 468,10	2 181 998,30	12 572 466,40
Změna ceny	196 755,00	41 318,55	238 073,55
Cena dle dodatku č.4	10 587 223,10	2 223 316,85	12 810 539,95

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou tohoto Dodatku.

III.

Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě o dílo podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby, dále prohlašují, že si jej před podpisem přečetli a projevují svými podpisy souhlas s celým jeho obsahem. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu zástupci smluvních stran.

Ve Stříbře dne:

V Pelhřimově dne:

Bc. Karel Lukeš
starosta města
(objednatel)

XXXXXX
ředitel
(zhotovitele)

Příloha č.1.: změnový list č. 5
Příloha č.2: položkový rozpočet