








Datum	Denní záznamy stavby
28. 8. 2018	ZÁPIS Z KD č. 10
ÚTERÝ	
	<p>1. UV 2x v PIVOVARSKÉ ULICI V TRAJE ŽUL. OBRUB. BUDE ŘEŠEN BOČNÍM VTOKEM. DODAVATEL DODÁ LITINOVÝ ATYPICKÝ PRVK. POKUD PODÁVKA ATYU BUDE DELŠÍ, BUDE ŘEŠENO DOČASNÝM OVAZENÍM OCEL. PRVKU.</p>
	<p>2. PLYNEM. NÁH. - ODVĚTRÁNÍ FASÁDY OBYČNĚ PLYNA - PŘEDÁNO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ - DODAVATEL PŘEDLOŽÍ INVESTOVANÍ GEN. NABÍDKU V CO NEJKRATŠÍM TERMÍNU</p>
	<p>3. V PÍTECH ŽELEZŮ A PŘECHOVĚ BUDE PŘEVODENÁ VE STEJNÉM KLADČÍKOVÉM KLADENÍ JAKO V 1. ETAPĚ VĚTŠÍ KOSKY DODÁ INVESTOR BUDE PLODBA</p>
	<p>4. ZAPRAVATEL POŘADUJE PŘEVODENÍ VO DLE PD.</p>
	<p>5. LAMPY PŘED PĚTÍK. VÝKON BUDE DEMONTOVÁNA</p>
	<p>6. PIVOVARSKÁ UL.: ŠÍŘKA OBYČNĚ 15 cm KLIPJA - NÁŠLAP 6 cm - S 1m FASÉTOU</p>
	<p>7. PLYN. NÁH. - PŘECHODITĚ V VCHODU DO PLYNA - NÁŠLAP 17 cm x ŠÍŘKA 30 cm - P. PROJEKTANT DODÁ SKLON ZAPRKY PRO VODIČNÁŘE</p>
	<p>8. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIL VLOKY MOBILIZÁCE, AUTORIZOVANÝ DODR BODNOC DODÁ ZAPRAVATEL O POUŽITÍ PRVKŮ SPECIFIKOVANÝCH V PD ALTERNATIVNÍ PRVKY NELZE POUŽÍT.</p>

Datum	Denní záznamy stavby
4. 9. 2018	ZÁPIS Z KD Č. 11
ÚTELY	
	<p>1. STOŽÁRY NA VLAKY : DODÁVKU ŠTOŽÁRŮ ZAJISTI INVESTOR MĚNTO PŘÍBRŮ</p> <ul style="list-style-type: none"> - PROJEKTANT URČÍ TĚTO PRO ŠTOŽÁRY - ZHOTOVITEL PO KLP NASENÍ PROVEDENÍ BET. ZÁKLADU A PŘEDLOŽÍ KE JCHÁNĚNÍ INVESTORU - INVESTOR DODÁ TECH. VÝKRES A SPECIFIKACI ZÁKLADU
	<p>2. INVESTOR A TDI PŮČARUJÍ POJKENÍ PRACOVNÍ ČETTY STAVBY, AKTUALIZACI NARMONOGRAMU</p>
	<p>3. INVESTOR PŮČADUJE NA 8.9. VYMEZENÍ KORIDORU PRO PĚŠ. UL. PIVOVARSKÁ - VITUS PO PIVOVARU A MUZEJNÍ NŮH VITUS PO MUCEA Z NĚJŠETI.</p>
	<p>4. INVESTOR PŮČADUJE PROVEDENÍ ŠONDY V PODKLEPKOVĚ ČÁSTI Č.P. 17 V PIVOVARSKÉ UL., TĚTO URČÍ INVESTOR</p>
	<p>5. TECH. PROVEDENÍ ELISNY VIL. ZÁPIS ZE DNE 3.9. 2018</p>
	<p>6. MUZEJNÍ NŮH. : PŮČĚŠ ŠONDY, ZDĚŠENÍ ŠĚT BET. ZÁKLADU - NĚJŠOVĚ ŠUDĚ ŘĚŠENO FINĚLNĚ - ZŮŠOB PROVEDENÍ VĚTRACÍŠO KANĚLU</p>
	 
	  

Datum	Denní záznamy stavby
11. 9. 2018	ZÁPIS Z KD č. 12
ÚTERY	
	<p>1. VĚTRACÍ KANÁL: TĚMBA STÁVNÍČÍ BET. ZÁKLAD BUDE ZACHOVÁN A NAVEŠENÉ ŘEŠENÍ VĚTRACÍHO KANÁLU PANEK PROJEKTOVATEL ZMOTOVITEL NACENÍ A PŘEDLOŽÍ INVEJTOROVI</p> <p>- OPÍTKA BUDE JAKOVÁHA AŽ DO VÝŠE POKLU POD OKNY</p> <p>PAN PROJEKTANT PROVEDE ŘEZ DO PĚTKU</p>
	<p>2. ZMOTOVITEL PŘEDLOŽIL ZMĚNOVÉ LISTY VĚST. DOPATKU č. 2 NÁVEM PROVOZĚNÍ TERNÍŇU</p>
	<p>3. INVEJTOR PŮLAPUJE OJACENÍ MILNÍŇU DO PROSTORU ELIPIT V PIVOVARSKÉ UL. TZN. BET. ZÁKLAD + 3 KČ ŽV. DESEK JAKO PŘÍSTUP K MILNÍŇU</p>
	
	
	<p><i>[Handwritten signatures]</i></p>
	<p><i>[Handwritten signature]</i></p>

Datum	Denní záznamy stavby
17.9.2018	<p>POČASÍ : 7/21°C PODNEBNO PRACOVNÍCI : HZUSEC PAVEL HALZ - M BRKUP - 5x DOPRAVA A PŘECH. : NAKLADAC, PRJKA PRAC. DOBA : 8⁰⁰ - 16³⁰</p>
	<p>PŮJMA PRACÍ : SO 31 - PŘÍPRAVA POD ŽUL. KOTEC - - POKLÁDKA ŽUL. KOTEC (MOZAIKA) VÍŘE UL. PŮHEMNOVA - PŘÍPRAVA PODKLADU - UL. PIVOVARSKA - KONTROLA ROZD A ZABEZPEČENÍ STAVBY</p>
18.9.2018	ZÁPIS Z KD Č. 13
	<p>1. STROP KTERÝ MĚL BÝT OVLÁDÁN V 1. ETAPĚ NABÝTÍ K3, BUDE OVLÁDÁN MÍSTO VJCHLEHU, VYDĚNA</p>
	<p>2. PAN PROJEKTANT UPŘESNÍ POLOHU A VÝŠKU MOZÁRŮ</p>
	<p>3. BYLA SCHVÁLENA PŘÍPRAVA NABÝTÍ PALTŮVÉ MĚLI NA OBEKTU MZEA FA. MC BOUCHERIE</p>
	<p>4. INVEKTOR PŮJADUJE PROVĚDĚNÍ KANAL. JACHTY PŘED ČP. 437 ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ ČN (REVIZNÍ KANAL. JACHTA)</p>
	<p>5. U OBEKTU ZUJ VĚTVACÍ OTVOR DO SKLEPENÍ - INVEKTOR PŮJADUJE PROVĚDĚNÍ ANGLICKÉHO DVERKU Z DŮVODU NABÝVÁNÍ VZACHU PŘO KOTELNU BUDOVY ZUJ. JE POTŘEBA ZAMĚCHÁNÍ/STAVACÍHO OTVORU, ODVODNĚNÍ PŘÍEMO DRENÁŽÍ/ MĚŘEN OD BUDOVY K PÁRKU.</p>
	<p>6. VJEZD DO PÁRKU : BYLA PROJEDNĚNA A SCHVÁLENA ZMĚNA POUŽITÍ MATERIÁLU POCHEZÍCH PLOCH S OHLEDEM LOMENÍ NIVELET PLOCH A NABÝVĚNÍ NA JIŽ PROVĚDĚNÉ PLOCHY. MÍSTO ŽUL. DRVEK BUDE POUŽITÁ KOTKA 10x10, PAN PROJEKTANT DODÁ NADĚCÍ VÝKRES, VÝŠKA JE DĚNA NIVELETOU PATEK BRÁNY (KOTKA POD OKRAJNO ŽITNOU BRÁNY)</p>

ZÁPIS Z KD č. 14

24. 9. 2018

PONDĚLÍ

1. OMÍTKA NA OBJEKTU MUZEA: BYLA ODPOUKAJENA TECHNOLOGIE
OD FIKTY NA ZAVĚHEMIE

- PAPAŠKOVĚI ODPOUKAJÍ ODMĚN PROBARVENÉ ŽÁDROVÉ OMÍTKY
V CO NEKRATŠÍM TERMÍNU

2. PÁN PROJEKTANT PŘEDLOŽIL ZMĚNY KŘADENÍ ŽUL. DEPEK
A ŽUL. KOTEK, DETAILY KŘADENÍ ŽÁDROVÉ STRUKTURY KOTEK

DEJTE DOPLNĚ ZMĚNY A ROZĚPĚ V ELEKT. POPOBĚ

TAKÉ BYL PŘEDÁNÁ ^{VYHODNĚNÍ} ~~FD~~ STOLÁŘŮ PŘED ČP. 427 A ZMOTAVITEL
PŘEDLOŽIL CENOVOU NABÍDKU.

3. PŘÍJTI KD č. 15 BUDE 4. 10. 2018 V 11 H.

The block contains several handwritten signatures in blue ink. Above the signatures is a simple diagram consisting of a horizontal line with an arrow pointing to the right, and a vertical line extending upwards from the center of the horizontal line, also with an arrow pointing upwards.

POČASÍ : 1 / 12°C POLOJASNO

25. 9. 2018

PRACOVNÍ : HRUBEC PAVEL

ÚTERÝ

DALE - M GROUP 5x

DOJEVA A PECH : NAKLADAČ, AUTO


PRAC. DOBA : 8⁰⁰ - 17⁰⁰

PŘESTÁVKA : 11⁰⁰ - 12⁰⁰

POPIS PRACÍ : SO B1

- PŘÍPRAVA PODKLADU PRO DLAŽEBNÍ KOTKY 10x10
- DLAŽEBNÍ ŽUL. KOTKAMI DLE PD
- DOVOL ŽUL. KOTEK Z DEZONIE + ŽD 4/8
- VŠE PIVOVARSKO VL.

SITUACE 1 : 100































































































OSA K VYTYČENÍ DESEK KOLMÁ NA SMĚR ULOŽENÍ

OSA K VYTYČENÍ STOŽÁRŮ


vstup MÚ

poklop k zadržování

AKTUALIZACE DPS - ZMĚNA Č.1 - 25.9. 2018
JIZNÍ ČÁST NAMEDSTI - výřez

- HRANICE REŠENÉHO ÚZEMÍ ETAPA II.  HRANICE STÁVAJÍCÍ BUDOVOY  HRANICE REŠENÉHO ÚZEMÍ Muzejní náměstí (ZSPD)  ODESKOVÁ ŽULOVÁ DLAŽBA ŽULTÁ - Muzejní nám. 
- KOSTKA 12 x 12 x 10 cm  KOSTKA 10 x 10 x 10 cm  KOSTKA MOZAIKA 6 x 6 x 6 cm  DLAŽBA 40 x 90 x 10 cm kamenné desky 
- KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/3 ks  STOŽÁRY NA VLAJKY 3ks, výška 8 m - nové umístění 
- KOSTKA 2.2m/3 ks  KOSTKA 2.2m/3 ks  KOSTKA 2.2m/4 ks  KOSTKA 2.2m/4 ks 
- KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/4 ks  KOSTKA 2.5m/4 ks 
- KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/4 ks  KOSTKA 2.5m/4 ks 
- KOSTKA 2.2m/3 ks  KOSTKA 2.2m/3 ks  KOSTKA 2.2m/4 ks  KOSTKA 2.2m/4 ks 
- KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/4 ks  KOSTKA 2.5m/4 ks 
- KOSTKA 2.2m/3 ks  KOSTKA 2.2m/3 ks  KOSTKA 2.2m/4 ks  KOSTKA 2.2m/4 ks 
- KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/4 ks  KOSTKA 2.5m/4 ks 
- KOSTKA 2.2m/3 ks  KOSTKA 2.2m/3 ks  KOSTKA 2.2m/4 ks  KOSTKA 2.2m/4 ks 
- KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/4 ks  KOSTKA 2.5m/4 ks 
- KOSTKA 2.2m/3 ks  KOSTKA 2.2m/3 ks  KOSTKA 2.2m/4 ks  KOSTKA 2.2m/4 ks 
- KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/4 ks  KOSTKA 2.5m/4 ks 
- KOSTKA 2.2m/3 ks  KOSTKA 2.2m/3 ks  KOSTKA 2.2m/4 ks  KOSTKA 2.2m/4 ks 
- KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/4 ks  KOSTKA 2.5m/4 ks 
- KOSTKA 2.2m/3 ks  KOSTKA 2.2m/3 ks  KOSTKA 2.2m/4 ks  KOSTKA 2.2m/4 ks 
- KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/4 ks  KOSTKA 2.5m/4 ks 
- KOSTKA 2.2m/3 ks  KOSTKA 2.2m/3 ks  KOSTKA 2.2m/4 ks  KOSTKA 2.2m/4 ks 
- KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/4 ks  KOSTKA 2.5m/4 ks 
- KOSTKA 2.2m/3 ks  KOSTKA 2.2m/3 ks  KOSTKA 2.2m/4 ks  KOSTKA 2.2m/4 ks 
- KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/3 ks  KOSTKA 2.5m/4 ks  KOSTKA 2.5m/4 ks 
- KOSTKA 2.2m/3 ks  KOSTKA 2.2m/3 ks  KOSTKA 2.2m/4 ks  KOSTKA 2.2m/4 ks 

ŘEZOPOHLED A




ŽULOVÝ MONOLIT DO MALT. LOŽE VE SPÁDU 1%
3 KS d. 1810 x v. 340 x š. 300 mm,
KONCOVÝ SE ZÁSEKEM 2 SCHODŮ v. 340
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU CÍŽ
(HLOUBKA DLE PODLOŽÍ)
HUTNĚNÉ LOŽE ZE ŠD fr. 16-32 mm
HUTNĚNÝ STÁVAJÍCÍ TERÉN

2ks ŽUL. SCHOD DO MALT. LOŽE VE SPÁDU 1%
NABETONOVANÝ STUPEŇ Z PROSTÉHO
BETONU CÍŽ (HLOUBKA DLE PODLOŽÍ)
HUTNĚNÉ LOŽE ZE ŠD fr. 16-32 mm
HUTNĚNÝ STÁVAJÍCÍ TERÉN

ODSEKOVÁ DLAŽBA ŽULOVÁ 100 mm
KAMENIVO DRCENÉ 4/8 30 mm
ŠTĚRKODRŤ 200mm
ZEMNÍ PLÁŇ

ŘEZOPOHLED B




ŽULOVÝ MONOLIT DO MALT. LOŽE VE SPÁDU 1%
3 KS d. 1810 x v. 340 x š. 300 mm,
KONCOVÝ SE ZÁSEKEM 2 SCHODŮ v. 340
NAPOJENÍ SOKLU A SCHODŮ
HUTNĚNÉ LOŽE ZE ŠD fr. 16-32 mm
HUTNĚNÝ STÁVAJÍCÍ TERÉN

ŽULOVÝ SCHOD 2ks
1x d. 3900 x v. 170 x š. 300 mm
1x d. 3900 x v. 170 x š. 320 mm (spodní)





















ODSEKOVÁ DLAŽBA ŽULOVÁ 100 mm
KAMENIVO DRCENÉ 4/8 30 mm
ŠTĚRKODRŤ 200mm
ZEMNÍ PLÁŇ

2ks ŽUL. SCHOD DO MALT. LOŽE VE SPÁDU 1%
1x d. 3420 x v. 170 x š. 300 mm
1x d. 2781 x v. 170 x š. 320 mm (spodní)
NABETONOVANÝ STUPEŇ Z PROSTÉHO
BETONU CÍŽ (HLOUBKA DLE PODLOŽÍ)
HUTNĚNÉ LOŽE ZE ŠD fr. 16-32 mm
HUTNĚNÝ STÁVAJÍCÍ TERÉN

SITUACE 1:100 - ČÁST 2/2



LEGENDA

-  HRANICE REŠENÉHO ÚZEMÍ
-  HRANICE STÁVAJÍCÍ BUDOVY
-  DLAŽBA 40 x 80 x 10 cm kamenné desky
-  DLAŽBA 40 x 80 x 10 cm kamenné desky
-  HRANICE HISTORICKÉ DLAŽBY DLE SKUTEČNÉHO MNOŽSTVÍ
-  HRANICE HISTORICKÉ DLAŽBY DLE SKUTEČNÉHO MNOŽSTVÍ
-  HRANICE HISTORICKÉ DLAŽBY DLE SKUTEČNÉHO MNOŽSTVÍ
-  HRANICE HISTORICKÉ DLAŽBY DLE SKUTEČNÉHO MNOŽSTVÍ
-  HRANICE HISTORICKÉ DLAŽBY DLE SKUTEČNÉHO MNOŽSTVÍ
-  HRANICE HISTORICKÉ DLAŽBY DLE SKUTEČNÉHO MNOŽSTVÍ
-  HRANICE HISTORICKÉ DLAŽBY DLE SKUTEČNÉHO MNOŽSTVÍ
-  HRANICE HISTORICKÉ DLAŽBY DLE SKUTEČNÉHO MNOŽSTVÍ
-  HRANICE HISTORICKÉ DLAŽBY DLE SKUTEČNÉHO MNOŽSTVÍ
-  HRANICE HISTORICKÉ DLAŽBY DLE SKUTEČNÉHO MNOŽSTVÍ
-  PROKORĚNITELNÝ SUBSTRÁT POD DLAŽDĚNOU PLOCHOU - KOMPOZITNÍ ROŠT VIZ ČÁST B9
-  OKROVÁ VALOUNOVÁ DLAŽBA 15 x 12-20 x 10 cm 117 m²
-  ODSEKOVÁ ŽULOVÁ DLAŽBA ŽLUTÁ B - 20 cm 817 m²
-  ŠTÍPANÁ KOSTKA - TMAVÁ, BAZALT 6 x 6 x 6 cm 1,8 m²
-  KVARCITOVÁ OPRACOVANÁ 59 m²
-  OCELOVÝ L PROFIL LINKA V DLAŽBĚ CELKOVÁ DĚLKA 64,04 m