

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 29/D/2018

(dále též „SoD“)

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: město Blovice

Se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

IČ: 00256455

DIČ: CZ00256455

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

starosta města, tel.: +420 371516111

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

František Topinka, technický dozor investora, tel. xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SUPTel a.s.

Se sídlem: Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň

IČ: 25229397

DIČ: CZ25229397

Spisová značka: B/776 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Mgr. Michal Bureš, tel. xxx

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Libor Čihák, tel. xxx

stavbyvedoucí:

Petr Janda, tel. xxx

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

I. Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla o objednatelům odsouhlasené vícepráce a změně termínu provedení díla.
2. Změna termínu a vícepráce vyplývají z požadavků investora na změny v projektové dokumentaci specifikované v zápisech z kontrolních dní a ve stavebním deníku.
3. Soupis objednatelům odsouhlasených víceprací tvoří přílohu tohoto dodatku smlouvy.

4. Cena díla:
- | | | |
|------|--|-------------------|
| 4.1. | Cena díla dle smlouvy: | 4.850.540,61,- Kč |
| 4.2. | Cena víceprací dle dodatku č. 2 smlouvy: | 671.105,95,- Kč |
| 4.3. | Nová celková cena díla: | 5.521.646,56,- Kč |
- (Uvedené ceny jsou bez DPH.)

5. Nové termíny plnění:

Dokončení stavebních prací: *nejpozději do 8. listopadu 2018*

Předání a převzetí díla: *nejpozději do 8. listopadu 2018*

II. Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy a objednatel se zavazuje tento dodatek smlouvy zveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření. Uveřejněním dodatku smlouvy prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu dodatku smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Pro tento účel se zhotovitel zavazuje předat objednateli tento dodatek smlouvy v uvedeném požadovaném formátu.
3. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Tento dodatek SoD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
5. Tento dodatek SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Blovicích dne:

V Plzni dne: 27.9.2018

.....
.....
starosta města
(objednatel)

.....
Mgr. Michal Bureš
člen představenstva SUPTel a.s.
(zhotovitel)

Zhotovitel bude respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtu SFDI