

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD2018015

uzavřená v souladu s § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

### I. Smluvní strany

#### I. 1. Objednatel:

Zastoupený:  
IČ:  
DIČ :  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:  
Oprávněn jednat ve věcech technických:  
  
Telefon:  
E-mail:  
(dále jen objednatel)

#### Město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín  
Ing. Petrem Víchou, starostou města  
00297569  
CZ00297569  
Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín  
27-1721640379/0800  
Ing. Petr Vícha, starosta města  
Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic  
Lenka Jochimová, referent odboru rozvoje a investic  
596 092 177  
[jochimova.lenka@mubo.cz](mailto:jochimova.lenka@mubo.cz)

a

#### I. 2. Zhotovitel:

Zastoupený:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:  
Oprávněn jednat ve věcech technických:  
Telefon:  
E-mail:  
(dále jen zhotovitel)

#### Bohumínská stavební, s. r. o.

Čs. armády 505, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín  
Ing. Jaroslav Seberou, jednatelem  
29392918  
CZ29392918  
Česká spořitelna, a. s., pobočka Bohumín  
2627424359/0800  
Ing. Jaroslav Sebera, jednatel  
Ing. Jaroslav Sebera, jednatel  
732 221 222, 596 097 742  
[sebera@bohuminskastavebni.cz](mailto:sebera@bohuminskastavebni.cz)

### II. Předmět a místo plnění

II. 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit dílo specifikované dále v této smlouvě (bod II. 2.) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit.

II. 2. Dílem se rozumí provedení stavby: „**Oprava fasády bytového domu čp. 542 na ul. Bezručova v Bohumíně**“ v rozsahu projektové dokumentace vypracování: Ing. Karel Korbiel, Tylova 882, 735 81 Bohumín, datum zpracování: říjen 2017.

II. 4. Předmětem díla se doplňuje o tyto vícepráce s celkovou hodnotou 337 029,03 Kč bez DPH:

- Hloubková penetrace zateplovaných stěn je vyžádána na základě provedení odtrhových zkoušek izolantu.
- Oprava břízolitové omítky do 20% (nebylo součástí zadávacího rozpočtu).
- Dodávka a montáž difúzních lišt (nebylo součástí zadávacího rozpočtu).
- Oplechování soklu (nebylo součástí zadávacího rozpočtu).
- Sanační omítky nezateplovaných stěn (chybný výkaz výměr, výměry byly dopočteny).
- Montáž a demontáž lešení (chybný výkaz výměr, výměry byly dopočteny).
- Fasádní nátěr nezateplovaných stěn (chybný výkaz výměr, výměry byly dopočteny).

### III. Termín plnění

III. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

III. 1. 2.

Původní termín dokončení díla

Maximální termín dokončení a předání díla do 3 měsíců od zahájení prací  
nejpozději do 31. 10. 2018.

Nový termín dokončení díla

Maximální termín dokončení a předání díla 21. 11. 2018

### IV. Cena díla

IV. 1.

Původní cena za dílo:

	Cena bez DPH
<b>C e l k e m</b>	<b>1 732 293,09 Kč</b>

Nová cena za dílo:

	Cena bez DPH
<b>C e l k e m</b>	<b>2 069 322,12 Kč</b>

### XIV. Závěrečná ustanovení

XIII. 7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

XIII. 8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Bohumíně dne 13. 11. 2018

V Bohumíně dne 12. 11. 2018

Za objednatele  
Ing. Petr Vícha v. r.  
starosta města

Za zhotovitele  
Ing. Jaroslav Sebera v. r.  
jednatel