

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Výměna rozvodů zdravotnické a oprava sociálních zařízení v objektu V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh**

Smlouva o dílo č. S/0880/2018/OBH ze dne 23.8.2018

Objednatel : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26826411

Projektant : DK projekt s.r.o., Bohumínská 94/113, 712 00 Ostrava, IČO: 27775518

Technický dozor : Martin Kurz, Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná – Ráj, IČO: 06331904

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo:	bez DPH	4 171 016,73 Kč
	vč. DPH	5 046 930,24 Kč
Odečet – méněpráce:	bez DPH	- 85 000,00 Kč
	vč. DPH	- 102 850,00 Kč
Přípočet – vícepráce:	bez DPH	418 889,39 Kč
	vč. DPH	506 856,16 Kč
Konečná cena:	bez DPH	4 504 906,12 Kč
	vč. DPH	5 450 936,40 Kč

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
MĚSTSKÝ OBLVOD OSTRAVA-JIH
odbor bytového a ostatního hospodářství
ul. Horní 3
700 30 Ostrava-Hrabovka 3

Objednatel: Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

Holková Marie - technik odboru BH

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Jaroslav Bolcek

Projektant: DK projekt s.r.o., Ing. Dana Kožušníková

Technický dozor: Martin Kurz

V Ostravě dne : 25.10.2018

MARTIN KURZ - BUILDING CONTROL
Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná
Tel.: +420 602 528 406
IČ: 063 31 904

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 62-2018

Stavba: Výměna rozvodů ZTI a oprava soc. zařízení, V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh - Dodatek č. 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum: 29.10.2018

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o.

IČ: 26826411

DIČ: CZ26826411

Projektant:

DK projekt s.r.o., Bohumínská 94, 712 00 Ostrava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně

21,00%

15,00%

DPH základní
snižena

Základ daně

333 889,39

0,00

333 889,39

Výše daně

70 116,77


0,00

Cena s DPH

v

CZK

404 006,16



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 62-2018

Stavba: Výměna rozvodů ZTI a oprava soc. zařízení, V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh - Dodatek č. 1

Místo:

Datum: 29.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

JVAgro Morava s.r.o.

DK projekt s.r.o., Bohumínská

Kód

Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

62a	Dodatek č.1 - Odpočet	333 889,39	404 006,16	
62b	Dodatek č. 1 - Přípočet	-85 000,00	-102 850,00	STA
		418 889,39	506 856,16	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Výměna rozvodů ZTI a oprava soc. zařízení, V Zátomu 1, Ostrava-Zábřeh - Dodatek č. 1
Objekt:

62a - Dodatek č.1 - Odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o.

Projektant:

DK projekt s.r.o., Bohumínská 94, 712 00 Ostrava

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

-85 000,00


Základ daně
-85 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-17 850,00
0,00

v CZK

-102 850,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna rozvodů ZTI a oprava soc. zařízení, V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh - Dodatek č. 1
Objekt: 62a - Dodatek č.1 - Odpočet

Místo:
Zadavatel: JVAgro Morava s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 29.10.2018
Projektant: DK projekt
s.r.o.,Bohumínská 94,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV	-85 000,00
713 - Izolace tepelné	-85 000,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-18 440,00
781 - Dokončovací práce - obklady	-40 620,00
	-25 940,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna rozvodů ZTI a oprava soc. zařízení, V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh - Dodatek č. 1

Objekt:

62a - Dodatek č. 1 - Odpočet

Místo:

Zadavatel:

JVAgro Morava s.r.o.

Datum: 29.10.2018

Projektant: DK projekt s.r.o., Bohumínská 94, 712 00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D	D	713	Izolace tepelné				-85 000,00	
1	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními	m	-461,000	15,00	-6 915,00	CS ÚRS 2018 01
2	M	28655500	pouzary návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	-73,000	25,00	-1 825,00	
3	M	28655501	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	-116,000	25,00	-2 900,00	
4	M	28655502	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	-46,000	25,00	-1 150,00	
5	M	28655503	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	-30,000	25,00	-750,00	
6	M	28655504	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	-149,000	25,00	-3 725,00	
7	M	28655505	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	-47,000	25,00	-1 175,00	

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

8	K	722230106	Armatury se dvěma závitky ventily přímé G 2 (původně před hydranty)	kus	-17,000	1 560,00	-40 620,00	
9	K	722263209	Vodoměry pro vodu do 100 °C závitové horizontální jednotkové suchoběžné pro dálkový odečet G 1/2 x 110 mm Qn 1,6 R100	kus	-2,000	2 700,00	-26 520,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	722263210	Vodoměry pro vodu do 100 °C závitové horizontální jednotkové suchoběžné pro dálkový odečet G 3/4 x 130 mm Qn 4,0 R100	kus	-3,000	2 900,00	-5 400,00	CS ÚRS 2018 01

D 781 Dokončovací práce - obklady

11	K	781444221.1	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (lístel) keramických lepených flexibilním lepidlem z dekorů, výšky do 65 mm	m	-34,300	50,00	-25 940,00	
	WV		-34,3				-1 715,00	
12	M	59761006	lístela reliéfní keramická koupelňová 250 x 50mm	kus	-150,920	70,00	-10 564,40	CS ÚRS 2018 01
	WV		-34,30/0,25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	781474114	-137,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických (lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m ² UO 21 - ostatní prostory - 1.NP	m ²	-150,920	350,00	-6 293,00	CS ÚRS 2018 01
	W		-21,90/1*0,20		-4,380			
	W		ost.prostory - 2.NP		-1,880			
	W		-15,04/1,60*0,20		-6,260			
	W		Mezisoučet - UO-21		-3,240			
	W		TD-1 1.NP		-3,240			
	W		-1,41-0,60)*2,00*2 "1.01, 1.02		-3,000			
	W		-1,41-0,60)*2,00*2 "1.03, 1.04		-1,380			
	W		-2,00*1,50 "1.05		-0,860			
	W		TD-1 - ostatní prostory - 1.NP		-17,980			
	W		-11,04/1,60*0,20		-19,778			
	W		ost.prostory - 2.NP		330,00			
	W		-6,88/1,60*0,20					
	W		Součet					
14	M	59761026.1	obkládačky keramické koupelnové (barevné) do 22 ks/m ²	m ²			-6 526,74	
	P		<i>Poznámka k položce: V sociálních zařízeních budou obklady provedeny ve dvou barevných odstínech, dle výběru a požadavku investora. V ostatních prostorech bude obklad proveden v jednom barevném odstínu - dekorální listely, dle výběru investora. Obklad velikosti 200x250 mm, v ceně min. 300,- Kč/m²</i>					
15	K	781495111	-17,98*1,1 Přepočtené koeficientem množství Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m ²	-19,778	25,00	-575,00	CS ÚRS 2018 01
	W		dvojnásobná penetrace		-23,000			
	W		-11,50*2		-23,000			
16	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,327	475,00	-155,33	CS ÚRS 2018 01
17	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,327	338,00	-110,53	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Výměna rozvodů ZTI a oprava soc. zařízení, V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh - Dodatek č. 1
Objekt:

62b - Dodatek č. 1 - Přípočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o.

Projektant:

DK projekt s.r.o., Bohumínská 94, 712 00 Ostrava

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26826411

DIČ:

CZ26826411

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

418 889,39

Základ daně
418 889,39
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
87 966,77
0,00

V CZK

506 856,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Výměna rozvodů ZTI a oprava soc. zařízení, V Zálomu 1, Ostrava-Zábřeh - Dodatek č. 1
Objekt: **62b - Dodatek č. 1 - Přípočet**

Místo:
Zadavatel: JVAgro Morava s.r.o.
Uchazeč:

Datum: 29.10.2018
Projektant: DK projekt
s.r.o.,Bohumínská 94,

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	134 798,35
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 379,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 034,25
997 - Přesun sutě	24 129,85
998 - Přesun hmot	45 727,87

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 527,30
713 - Izolace tepelné	278 430,04
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	648,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	29 968,30
741 - Elektroinstalace - silnoproud	178 341,76
741a - Elektroinstalace - demontáže	2 194,20
766 - Konstrukce truhlářské	23 254,93
781 - Dokončovací práce - obklady	4 500,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

	39 057,26
	465,59
	5 661,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna rozvodů ZTI a oprava soc. zařízení, V Záłomu 1, Ostrava-Zábřeh - Dodatek č. 1

Objekt:

62b - Dodatek č. 1 - Přípočet

Místo:

Zadavatel:

JVAgro Morava s.r.o.

Datum: 29.10.2018

Projektant: DK projekt s.r.o., Bohumínská 94, 712 00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

418 889,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

Příčky z párobetonových tvármic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m³, tloušťka příčky 75 mm TD-1

1	K	342272215		m ²	13,475	461,70	6 221,41	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------	----------------

3,85*3,50 "1. NP

Příčky z párobetonových tvármic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m³, tloušťka příčky 100 mm

2	K	342272225		m ²	13,475	548,10	23 965,67	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	-----------	----------------

4,00*3,30+4,00

1,45*3,50 "1. NP

(3,00+0,25)*2*3,30 "2. NP

Součet

Příčky z párobetonových tvármic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m³, tloušťka příčky 150 mm

3	K	342272245		m ²	4,560	700,00	3 192,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	----------	----------------

přípočet k pol. 3 - svislé a kompl. konstrukce

13,53-8,97

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn

4	K	612142001		m ²	27,775	171,90	4 774,52	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------	----------------

Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn

5	K	612311131		m ²	27,775	96,30	2 674,73	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----------------	--------	-------	----------	----------------

TD-1

3,85*1,50 "1. NP

4,00*1,30+4,00 "kuchyň

1,45*1,50*2 "1. NP

(3,00+0,25)*2*1,30 "2. NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		27,775			
6	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	1,800	3 033,00	5 459,40	CS ÚRS 2018 01
	W		36,00*0,05		1,800			
7	K	632441111	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky od 10 do 20 mm	m2	36,000	317,70	11 437,20	CS ÚRS 2018 01
8	K	632902111	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m2	36,000	23,90	860,40	CS ÚRS 2018 01
9	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 01
10	M	55331102	zárubň ocelová pro běžné záění hranatý profil 95 700 L/P	kus	2,000	714,00	1 428,00	CS ÚRS 2018 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				24 129,85	
11	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo přičkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	16,800	90,00	1 512,00	CS ÚRS 2018 01
	W		TD-1		16,800			
	W		1,60*3,50*3 "1.NP					
12	K	962031136	Bourání příček z cihel, tvárníc nebo přičkovek z tvárníc nebo přičkovek pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. 65 mm	m2	38,225	68,31	2 611,15	CS ÚRS 2018 01
	W		TD-1		16,800			
	W		3,85*3,50 "1. NP		13,475			
	W		(3,00+0,25)*2*3,30 "2.NP		21,450			
	W		UO-Z1		3,300			
	W		1,00*3,30		38,225			
	W		Součet		3,220	2 601,00	8 375,22	CS ÚRS 2018 01
13	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,700			
	W		sprchové boxy:		2,520			
	W		4,00*1,75*0,1		3,220			
	W		podlaha:		0,400	101,70	40,68	CS ÚRS 2018 01
	W		36,00*0,07		0,400			
	W		Součet		0,400	200,00	945,60	CS ÚRS 2018 01
14	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdíva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	4,728	97,20	7 776,00	CS ÚRS 2018 01
	W		2,00*0,10*2		4,728			
15	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m	80,000	97,20	7 776,00	CS ÚRS 2018 01
	W		0,60*1,97*4		17,000	90,00	1 530,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	0,800	1 674,00	1 339,20	CS ÚRS 2018 01
17	K	976085311	Demontáž (vybourání) stáv. hydrantů	kus				
18	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Přesun sutě								
D	997						45 727,87	
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,289	209,00	3 195,40	CS ÚRS 2018 01
20	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 15,289*9	t	137,601	9,10	1 252,17	CS ÚRS 2018 01
21	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	137,601	300,00	41 280,30	CS ÚRS 2018 01
Přesun hmot								
D	998						3 527,30	
22	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškv dřev 6 do 12 m	t	10,078	350,00	3 527,30	CS ÚRS 2018 01
Práce a dodávky PSV								
D	PSV						278 430,04	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				648,00	
23	K	711131811	Odstranění izolace proti vodě na ploše vodorovné V	m2	36,000	18,00	648,00	CS ÚRS 2018 01
D	713		Izolace tepelné				29 968,30	
24	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními použitými navlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	461,000	15,00	6 915,00	CS ÚRS 2018 01
25	M	28655500	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 22 mm	m	73,000	25,00	1 825,00	
26	M	28655501	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 28 mm	m	116,000	36,72	4 259,52	
27	M	28655502	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 35 mm	m	46,000	41,13	1 891,98	
28	M	28655503	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 42 mm	m	30,000	46,80	1 404,00	
29	M	28655504	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 54 mm	m	149,000	63,63	9 480,87	
30	M	28655505	hadicová izolace na bázi kaučuku tl. 9 mm, d 64 mm	m	47,000	89,19	4 191,93	
Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
D	722						178 341,76	
31	K	722230102	Armatury se dvěma závitovými ventily průmě G 3/4	kus	3,000	348,00	1 044,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	722230104	Armatury se dvěma závitovými ventily průmě G 5/4	kus	6,000	783,90	4 703,40	CS ÚRS 2018 01
33	K	722254126	Požární příslušenství a armatury hydrantové skříňové vnitřní s výzbrojí C 52 (s hydrantovým nástavcem a klíčem, polyesterová hadice)	soubor	17,000	9 720,00	165 240,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	722262211	Vodoměry pro vodu do 40 °C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5	kus	1,000	859,50	859,50	CS ÚRS 2018 01
35	K	722262301	Vodoměry pro vodu do 40 °C závitové vertikální vícevtokové makroběžné G 1 x 105 mm Qn 2,5	kus	3,000	1 737,00	5 211,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	722263205	Vodoměry pro vodu do 100 °C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2 x 80 mm Qn 1,5	kus	1,000	859,50	859,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,507	487,00	246,91	CS ÚRS 2018 01
38	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,507	350,00	177,45	CS ÚRS 2018 01
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				2 194,20	
39	K	723120805	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek závitových přes 25 do DN 50 (plyn)	m	23,000	95,40	2 194,20	CS ÚRS 2018 01
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				23 254,93	
40	K	741110062	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pod omítkou, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m	3,000	25,74	77,22	CS ÚRS 2018 01
41	M	34571064	trubka elektroinstalační ohebná z PVC	m	3,000	18,54	55,62	CS ÚRS 2018 01
42	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	14,000	31,50	441,00	CS ÚRS 2018 01
43	M	1055-41	Krabice univerzální, pod omítkou	kus	14,000	6,81	95,34	
44	K	741120001	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítkou plných a laněných (CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm ²	m	350,000	18,90	6 615,00	CS ÚRS 2018 01
45	M	711021	CYKY-J 3x2,5	m	50,000	20,71	1 035,50	
	W		50,0 "zásuvky					
46	M	711018	CYKY-J 3x1,5	m	50,000	12,63	1 641,90	
	W		TD-1 - chodba					
	W		60,00					
	W		UO-21 - chodba					
	W		70,00					
	W		Součet					
47	M	711032	CYKY-J 5x2,5	m	40,000	34,20	1 368,00	
	W		40,00 "sporáky					
48	M	10.048.186	CYKY 301,5 (3Ax1,5)	M	130,000	10,37	1 348,10	
	W		Pozdávka k položce:					
	P		Kabel je určen pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorech, v zemi, v betonu.					
	W		TD-1 - chodba					
	W		50,00 "vypínače					
	W		UO-21 - chodba					
	W		80,00 "vypínače					
	W		Součet					
49	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	2,000	78,75	157,50	CS ÚRS 2018 01
50	M	8500120021	Ovládač tlačítkový kompletní 150/15, Tango bílá	ks	2,000	156,48	312,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	3901A-B10 C	Rámeček jednonásobný	kus	2,000	27,45	54,90	
	P		Poznámka k položce: slonová kost					
52	K	741310003	Montáž vypínače ke sporáku	kus	2,000	98,10	196,20	CS ÚRS 2018 01
53	M	8500176080	Vypínač ke sporáku s instalační krabicí, Tango bílá	ks	2,000	293,49	586,98	
54	K	741310233	Montáž spínačů jedno nebo dvupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové přípojny, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6- střídavých	kus	4,000	47,88	191,52	CS ÚRS 2018 01
55	M	8500144421	Přepínač kompletní řazení 6, Tango bílá	ks	4,000	131,90	527,60	
56	K	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové přípojny polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	9,000	89,25	803,25	CS ÚRS 2018 01
57	M	5518A-A2349 C	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem	kus	9,000	118,16	1 063,44	
	P		Poznámka k položce: slonová kost					
58	M	3901A-B30 C	Rámeček trojnásobný, vodorovný	kus	3,000	71,55	214,65	
	P		Poznámka k položce: slonová kost					
59	K	741313003	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové přípojny polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	3,000	73,62	220,86	CS ÚRS 2018 01
60	M	5593A-C02357 C	Zásuvka Znásobná s natoč. dutinou, s příp. ochr., s optickou sig.	kus	3,000	1 082,70	3 248,10	
	P		Poznámka k položce: slonová kost					
61	K	741320103	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem	kus	3,000	59,76	179,28	CS ÚRS 2018 01
62	M	35822111	Jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	3,000	106,20	318,60	CS ÚRS 2018 01
63	M	2CDL2300	propojovací lišta 3G	kus	1,000	118,80	118,80	
64	M	3559	svorka N - modrá	kus	1,000	178,20	178,20	
65	K	741320163	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A s krytem	kus	2,000	101,70	203,40	CS ÚRS 2018 01
66	M	35822401	Jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	2,000	449,10	898,20	CS ÚRS 2018 01
67	K	741321042	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A s krytem	kus	1,000	170,10	170,10	CS ÚRS 2018 01
68	M	8500124850	Chránič proudový 4pól 40 A, Eaton PF6-40/4/003	ks	1,000	749,43	749,43	
69	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,049	3 231,00	158,32	CS ÚRS 2018 01
70	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,049	509,40	24,96	CS ÚRS 2018 01
D		741a	Elektroinstalace - demontáže				4 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	741000001	Demontáž stávajících elektroobvodů v opravovaných prostorech vč. svitidel, vypínačů a zásuvek	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
72	K	741000002	Demontáž stávajících elektroobvodů v opravovaných prostorech vč. svitidel, vypínačů a zásuvek	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
D		766	Konstrukce truhlářské				39 057,26	
73	K	766121210	Montáž stěn plných s dveřmi, vč. dopravy a manipulace 1,40*2,50*2	m2	7,000	500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
	W		Součet		7,000			
	W				7,000			
74	M	766121002	pol.P2 - přepažka laminovaná s dveřmi otevíravými, vel. 1400x2500 mm, dveře 600/1970 mm	kus	2,000	14 750,00	29 500,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Zastřena do WC z vysoce odolné dřevotřískové desky s oboustranným melaminovým potahem, do eloxovaných Al profilů, nerezové nožky, provedení pro uchycení do zdi.</i>					
75	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2018 01
76	M	61160325	pol. T4 - dveře vnitřní hladké foliované plně, 1 křídlové, vč mřížky Al, 70x197cm vč. zártnku a závěsů, kování klasické křídka/křídka	kus	2,000	2 326,00	4 652,00	CS ÚRS 2018 01
77	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	2,000	80,80	161,60	CS ÚRS 2018 01
78	M	61187376	práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 72cm š 10cm	kus	2,000	120,00	240,00	CS ÚRS 2018 01
79	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,034	854,00	29,04	CS ÚRS 2018 01
80	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,034	430,00	14,62	CS ÚRS 2018 01
D		781	Dokončovací práce - obklady				465,59	
81	K	781444223.1	Montáž obkladů vnitřních z dekorů lepených flexibilním lepidlem	m	0,600	55,98	33,59	
82	M	597761001	dekory	kus	3,000	144,00	432,00	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 661,00	
83	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV provádění stavebních instalací elektrikař-pomocné montážní práce	hod	12,000	294,00	3 528,00	CS ÚRS 2018 01
84	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby elektrikař odborný - úprava rozvaděče	hod	6,000	355,50	2 133,00	CS ÚRS 2018 01