

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo číslo 510/2018/OSM ze dne 4. 7. 2018 na dílo:
**„Stavební úpravy objektu č. p. 777, Politických vězňů ve Slaném – rozšíření
školní jídelny“**
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **ALSTAP s.r.o.**
Sídlo: V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10
IČO: 0290 00 238
DIČ: XXXXXXXXXX
Statutární orgán: Ing. Petr Vospěl, jednatel
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu snížení předmětu plnění, které objednatel požadoval v průběhu plnění a které spočívalo v tom, že nedošlo k realizaci barevného provedení výmalby, ale pouze k provedení výmalby v základním barevném provedení, se smluvní strany dohodly, že se cena díla poníží o odpočet příplatku za barevnost výmalby a v souvislosti s tím zhotovitel fakturoval pouze ty práce, které byly skutečně provedeny.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 1 308 482,79 Kč

DPH v zákonné výši: 274 781,38 Kč

Cena díla včetně DPH: 1 583 264,17 Kč

Slovy: jeden milion pět set osmdesát tři tisíc dvě stě šedesát čtyři korun českých.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Ve Slaném dne 26. 10. 2018

V Praze dne 26. 10. 2018

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Ing. Petr Vospěl, jednatel