



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo ze dne 29.8.2018

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
adresa:
zastoupený:
Zástupci oprávnění
jednat ve věcech technických:

Město Hlinsko
Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
Miroslavem Krčilem, DiS. - starostou města

Kontaktní osoba:

IČO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen Objednatel)

00270059
CZ00270059
plátce DPH
Komerční banka, a.s.

a

Zhotovitel
adresa:
zapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený:
Zástupce oprávněný
jednat ve věcech technických:

Libor Jindřichovský
Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko
Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 17957
Liborem Jindřichovským, majitelem společnosti

Kontaktní osoba:

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

plátce DPH
Komerční banka, a.s.

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají tímto dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.8. 2018 tohoto znění:

A. V článku II. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 2.1 a nově zní:

2.1. Doba plnění se mění dle následujících bodů:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

2.1.1. Předpokládaný termín zahájení provádění :

2.1.2. Řádné ukončení a předání díla:

29. srpna 2018

30. listopadu 2018

B. V článku IV. shora uvedené smlouvy se mění text v bodě 4. a nově zní:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí 1 909 367,90 Kč bez DPH

4.1.1. Dodatečné práce 166 577,68 Kč bez DPH

4.1.2. Cena díla zahrnující ceny uvedené v člancích 4.1. a 4.1.1.. 2 075 945,58 Kč bez DPH

4.1.3 Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % 435 948,57 Kč

činí z ceny uvedené v článku 4.1.2. částku

4.1.4 Celková cena díla

2 511 894,15 Kč včetně DPH

včetně rozpočtové rezervy a DPH

C. V ostatním se shora uvedená smlouva nemění.

D.

1. Tento dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tento dodatek byl schválen Radou města Hlinska , dne 12.11.2018 pod č. Usnesení 99/2018/8

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných prací

V Hlinsku dne 14. 11. 2018

V Hlinsku dne 14. 11. 2018

.....
[Redacted Signature]

Za Objednatele
Miroslav Krčil, DiS.
Starosta města

.....
[Redacted Signature]

Za Zhotovitele
Libor Jindřichovský
majitel společnosti




STAVEBNÍ FIRMA

Libor Jindřichovský

lungmannova 911, 539 01 Hlinsko

el.fax: 469 312 146, Mobil: 602 104 675

IO: 60117900 DIČ: CZ7307263491



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1563/2018

Parkovací hala, Hlinsko

Zhotovitel: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
Jungmanova 330
53901 Hlinsko

IČ: 27536505
DIČ: CZ27536505

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Vypracoval: Pavel Chaloupka

Cena celkem za stavbu

166 577,68

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem
SO01	Parkovací hala	166 577,68
	Kč	166 577,68

V Hlinsko dne 7.11.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem
SO01	Parkovací hala	
2	práce nad rámec SoD EI	109 283,94
3	Práce nad rámec SOD - dorpavní značení, ostatní	57 293,74

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost	
740	Elektromontáže - zkoušky a revize	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752-M	Silnoproud specifikace materiálu	5 147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
753	Silnoproud - specifikace svítidel	1 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
94	Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99	Staveništní přesun hmot	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
743	Elektromontáže - hrbá montáž	0,00	8 022,06	0,00	0,00	0,00	
744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	0,00	4 843,80	0,00	0,00	0,00	
747	Elektromontáže - kompletace rozvodů	0,00	0,00	2 125,29	0,00	0,00	
748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00	0,00	979,20	0,00	0,00	
751	Ostatní elektromontážní práce - silnoproud	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	
M21-A	GSM ovládání vrat	0,00	0,00	71 640,00	0,00	0,00	
OST	Ostatní	0,00	0,00	3 099,71	0,00	0,00	
1	Zemní práce	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Trubní vedení	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	10 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
767	Konstrukce zámečnické	0,00	5 886,13	0,00	0,00	0,00	
Kč		64 987,26	18 751,99	0,00	79 572,20	0,00	0,01

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka

Ztížené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přírážka	0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	3 266,23 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč

3 266,23 Kč

Položkový rozpočet

Rozpočet: 2 práce nad rámec SoD EI		Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Parkovací hala	JKSO:
Stavba: 1563/2018	Název stavby: Parkovací hala, Hlinsko	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	109 284,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 1563/2018	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	14 703,06	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	12 865,86	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	79 572,19	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		107 141,12	Zařízení staveniště	2 142,82
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		109 283,94	Ostatní náklady celkem:	2 142,82

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: XXXXXXXXXX	Jméno:	Jméno:
Datum: XXXXXXXXXX	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Cena za objekt celkem:		109 283,94 Kč

Popis:

- nouzové osvětlení
- central stop

Stavba: 1563/2018	Parkovací hala, Hlinsko	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: SO01	Parkovací hala	Datum tisku: 7.11.2018	
Rozpočet: 2	práce nad rámec SoD EI		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
740 Elektromontáže - zkoušky a revize	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
752-M Silnoproud specifikace materiálu	5 147,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
753 Silnoproud - specifikace svítidel	1 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
94 Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
99 Staveništní přesun hmot	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
743 Elektromontáže - hrbá montáž	0,00	8 022,06	0,00	0,00	0,00	0,0
744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	0,00	4 843,80	0,00	0,00	0,00	0,0
747 Elektromontáže - kompletace rozvodů	0,00	0,00	0,00	2 125,29	0,00	0,0
748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	0,00	0,00	0,00	979,20	0,00	0,0
751 Ostatní elektromontážní práce - silnoproud	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,0
M21-A GSM ovládání vrat	0,00	0,00	0,00	71 640,00	0,00	0,0
OST Ostatní	0,00	0,00	0,00	3 099,71	0,00	0,0
Kč	14 703,06	12 865,86	0,00	79 572,19	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	27 568,92	0,00
Oborová přirážka	0,00	27 568,92	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	27 568,92	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	27 568,92	0,00
Zařízení staveniště	2,00	107 141,12	2 142,82
Provoz investora	0,00	107 141,12	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	107 141,12	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	107 141,12	0,00

2 142,82

Stavba: 1563/2018	Parkovací hala, Hlinsko	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: SO01	Parkovací hala	Datum tisku: 7.11.2018	
Rozpočet: 2	práce nad rámec SoD EI		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
740		<i>Elektromontáže - zkoušky a revize</i>						
1	740991200	Revize nouzového osvětlení, úprava schéma rozvaděč soub		1,0000	4 032,00	4 032,00	0,00000	0,00000
	740	Elektromontáže - zkoušky a revize				4 032,00		0,00000
752-M		<i>Silnoproud specifikace materiálů</i>						
2	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ² m		135,0000	14,40	1 944,00	0,00000	0,00000
3	345610201	svorka WAGO 3x2,5mm kus		10,0000	4,68	46,80	0,00000	0,00000
4	345710950	trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m 1540 m		15,0000	36,48	547,20	0,00000	0,00000
5	345715211-1	krabice IP44 kus		1,0000	67,68	67,68	0,00000	0,00000
6	357116467	vypínací cívka hl. vypínače 230V kus		1,0000	489,96	489,96	0,00000	0,00000
7	357116467	hlavní vypínač ovladatelný vypínací cívkou kus		1,0000	801,48	801,48	0,00000	0,00000
8	357116467	tlačítko central stop v krabici 120x120mm IP55 kus		1,0000	873,72	873,72	0,00000	0,00000
9	358221070	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 6B/1 kus		1,0000	188,40	188,40	0,00000	0,00000
10	590000000	Podružný materiál %		52,3390	3,60	188,42	0,00000	0,00000
	752-M	Silnoproud specifikace materiálů				5 147,66		0,00000
753		<i>Silnoproud - specifikace svítidel</i>						
11	348121101	svítidlo nouzové boční LED 3W kus		2,0000	784,80	1 569,60	0,00000	0,00000
	753	Silnoproud - specifikace svítidel				1 569,60		0,00000
94		<i>Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce</i>						
12	941112831U00	Pronájem, montáž a demontáž lešení soub		1,0000	3 840,00	3 840,00	0,00000	0,00000
	94	Lešení a stavební výtahy, ostatní kce a práce				3 840,00		0,00000
99		<i>Staveništní přesun hmot</i>						
13	999-01-1	Likvidace komunálního odpadu %		270,9560	0,12	32,51	0,00000	0,00000
14	999-01-2	Technická manipulace %		270,9560	0,30	81,29	0,00000	0,00000
	99	Staveništní přesun hmot				113,80		0,00000

Stavba: 1563/2018	Parkovací hala, Hlinsko	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: SO01	Parkovací hala	Datum tisku: 7.11.2018	
Rozpočet: 2	práce nad rámec SoD EI		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
743		<i>Elektromontáže - hrbá montáž</i>						
15	743112319	Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm	m	15,0000	38,10	571,50	0,00000	0,00000
16	743414321	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2	kus	1,0000	259,20	259,20	0,00000	0,00000
17	743552131	Montáž žlab kovový typ -uzavření víkem	m	76,0000	58,20	4 423,20	0,00000	0,00000
18	743552131	Demontáž žlab kovový typ -uzavření víkem	m	76,0000	29,16	2 216,16	0,00000	0,00000
19	767995102	Pomocná ocelová konstrukce	kus	4,0000	138,00	552,00	0,00000	0,00000
	743	<i>Elektromontáže - hrbá montáž</i>				8 022,06		0,00000
744		<i>Elektromontáže - rozvody vodičů měděných</i>						
20	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg	m	135,0000	35,88	4 843,80	0,00000	0,00000
	744	<i>Elektromontáže - rozvody vodičů měděných</i>				4 843,80		0,00000
747		<i>Elektromontáže - kompletace rozvodů</i>						
21	747000000	Podíl přidružených výkonů	%	147,1790	7,20	1 059,69	0,00000	0,00000
22	747111111.	Montáž tlačítka central stop v krabici 120x120mm IP 55	ks	1,0000	404,40	404,40	0,00000	0,00000
23	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříně	kus	1,0000	147,60	147,60	0,00000	0,00000
24	747411200	Montáž hlavní vypínač	kus	1,0000	513,60	513,60	0,00000	0,00000
	747	<i>Elektromontáže - kompletace rozvodů</i>				2 125,29		0,00000
748		<i>Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</i>						
25	748121112	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem (nouzové)	kus	2,0000	489,60	979,20	0,00000	0,00000
	748	<i>Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla</i>				979,20		0,00000
751		<i>Ostatní elektromontážní práce - silnoproud</i>						
26	751000001	Zapojení rozvaděče RP1	hod	4,0000	432,00	1 728,00	0,00000	0,00000
	751	<i>Ostatní elektromontážní práce - silnoproud</i>				1 728,00		0,00000

Stavba: 1563/2018	Parkovací hala, Hlinsko	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: SO01	Parkovací hala	Datum tisku: 7.11.2018	
Rozpočet: 2	práce nad rámec SoD EI		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
M21-A		GSM ovládání vrat						
27	1	GSM pager s dálkovou správou	ks	2,0000	18 360,00	36 720,00	0,00000	0,00000
28	2	Napájecí zdroj	ks	2,0000	2 040,00	4 080,00	0,00000	0,00000
29	3	Kablové rozvody + trasy	kpl	1,0000	9 840,00	9 840,00	0,00000	0,00000
30	4	Mntáž přístupového zařízení	soubor	1,0000	15 000,00	15 000,00	0,00000	0,00000
31	5	Montážní plošina	kus	1,0000	6 000,00	6 000,00	0,00000	0,00000
	M21-A	GSM ovládání vrat				71 640,00		0,00000
OST		Ostatní						
32	OST000010	Vedlejší rozpočtové náklady	%	271,9040	11,40	3 099,71	0,00000	0,00000
	OST	Ostatní				3 099,71		0,00000

Položkový rozpočet

Rozpočet: 3 Práce nad rámec SOD - dopravní značení, ostatní		Základní rozpočet
Objekt: SO01	Název objektu: Parkovací hala	JKSO:
Stavba: 1563/2018	Název stavby: Parkovací hala, Hlinsko	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	57 294,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 1563/2018	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	50 284,20	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	5 886,13	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		56 170,33	Zařízení staveniště	1 123,41
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		57 293,74	Ostatní náklady celkem:	1 123,41

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Pavel Chaloupka	Jméno:	Jméno:
Datum: 7.11.2018	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Cena za objekt celkem:		57 293,74 Kč

Stavba: 1563/2018	Parkovací hala, Hlinsko	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: SO01	Parkovací hala	Datum tisku: 7.11.2018	
Rozpočet: 3	Práce nad rámec SOD - doravní značení, ostatní		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8 Trubní vedení	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
91 Doplnující práce na komunikaci	26 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	10 944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	5 886,13	0,00	0,00	0,00	0,0
Kč	50 284,20	5 886,13	0,00	0,00	0,00	0,0

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	56 170,33	0,00
Oborová přirážka	0,00	56 170,33	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	56 170,33	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	56 170,33	0,00
Zařízení staveniště	2,00	56 170,33	1 123,41
Provoz investora	0,00	56 170,33	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	56 170,33	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	56 170,33	0,00

1 123,41

Stavba: 1563/2018	Parkovací hala, Hlinsko	Základní rozpočet	List č. 11
Objekt: SO01	Parkovací hala	Datum tisku: 7.11.2018	
Rozpočet: 3	Práce nad rámec SOD - dopravní značení, ostatní		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
1		Zemní práce						
1	1	Výkop pro patku dopravní značky	ks	1,0000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000
2	2	Zabetonování patky včetně dodání a dopravy betonu	ks	1,0000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000
	1	Zemní práce				3 500,00		0,00000
8		Trubní vedení						
3	8R1	Úprava dešťového svodu	kpl	1,0000	7 500,00	7 500,00	0,00000	0,00000
4	8R2	Plošina pro úpravu svodu u vjezdových vrat	kpl	1,0000	2 000,00	2 000,00	0,00000	0,00000
	8	Trubní vedení				9 500,00		0,00000
91		Doplňující práce na komunikaci						
5	915 31-1112.U00	Předformátované VDZ značky -2 m2	kus	6,0000	4 390,00	26 340,00	0,00158	0,00948
	91	Doplňující práce na komunikaci				26 340,00		0,00948
93		Dokončovací práce inženýrských staveb						
6	1	Dopravní značka - B2 zákaz vjezdu všech vozidel	kus	3,0000	900,00	2 700,00	0,00000	0,00000
7	2	Dopravní značka - IP13a Kryté parkoviště	ks	1,0000	780,00	780,00	0,00000	0,00000
8	3	Dopravní značka - E7b Směrová šipka	ks	1,0000	528,00	528,00	0,00000	0,00000
9	4	Objímka na kulatý sloupek	ks	4,0000	46,80	187,20	0,00000	0,00000
10	5	Patka čtyřděrová	ks	1,0000	504,00	504,00	0,00000	0,00000
11	5	Víčko na sloupek DZ	ks	1,0000	24,00	24,00	0,00000	0,00000
12	6	Sloupek FeZn pr. 60mm/ délka 3,5m	ks	1,0000	588,00	588,00	0,00000	0,00000
13	7	Doprava	ks	1,0000	1 500,00	1 500,00	0,00000	0,00000
14	8	Montáž patky	ks	1,0000	350,00	350,00	0,00000	0,00000
15	9	Montáž dopravní značky na stěnu	ks	3,0000	410,00	1 230,00	0,00000	0,00000
16	91	Montáž sloupku FeZn	ks	1,0000	228,00	228,00	0,00000	0,00000

Stavba: 1563/2018	Parkovací hala, Hlinsko	Základní rozpočet	List č. 12
Objekt: SO01	Parkovací hala	Datum tisku: 7.11.2018	
Rozpočet: 3	Práce nad rámec SOD - doravní značení, ostatní		

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena v Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
17	92	Montáž objímek, víčka	ks	5,0000	75,00	375,00	0,00000	0,00000
18	93	Osazení DZ na sloupek	ks	2,0000	300,00	600,00	0,00000	0,00000
19	94	Podružný materiál - montážní	kpl	1,0000	500,00	500,00	0,00000	0,00000
20	95	Polep LPG na zákazovou značku	kus	1,0000	850,00	850,00	0,00000	0,00000
	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				10 944,20		0,00000
<hr/>								
	767	Konstrukce zámečnické						
21	1	Opravy ocelového sloupu	kpl	1,0000	770,00	770,00	0,00000	0,00000
22	2	Montážní materiál (barva, kotouč, dorbný materiál)	kpl	1,0000	544,13	544,13	0,00000	0,00000
23	3	Sjednocení vložek na stejný klíč	kpl	1,0000	2 720,67	2 720,67	0,00000	0,00000
24	4	Dodávka klíčů	ks	47,0000	39,39	1 851,33	0,00000	0,00000
	767	Konstrukce zámečnické				5 886,13		0,00000