

Zakázka:

**KNTB, a.s. - Budova 23 - Stavební úpravy části 3. NP - ambulance chirurgie**

<b>Popis</b>	<b>Cena</b>
<b>D_01,02: Změna podhledů, zárubní a EPS</b>	<b>444 275</b>
<b>D_03: Změny slaboproudu (SK, NS)</b>	<b>- 39 854</b>
<b>D_04: Změny slaboproudu (VS, PTV)</b>	<b>- 344 815</b>
<b>D_05: Doplnění rozvaděče RMS 1320</b>	<b>62 338</b>
<b>D_06: Doplnění elektroinstalace na chirurgii</b>	<b>70 935</b>
<b>D_07: Stavební práce nad rámec SOD</b>	<b>51 899</b>
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>244 778</b>