



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor strategických investic
Oddělení vodohospodářských a dopravních staveb



MHMPXP9IKQSN

ZAVOS
Františka Kadlece 16
180 00 Praha 8
Ds: drvcqvv

Váš dopis zn./ze dne:
26/18
Č. j.:
MHMP 1517172/2018
Sp. zn.:
S-MHMP 59208/2018
Č. obj. : OSI/OB/1015/18

Vyřizuje/tel.:
Zdeněk Brich
236 004 506
Počet listů/příloh: 2/0
Datum:
30. 10. 2018

Dodatek č. 1 k objednávce č. OSI/OB/1015/18

Objednatel/ZADAVATEL

Hlavní město Praha

Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

Zastoupená:

Ve věcech smluvních:

Ing. Karel Prajer,
Praha

ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických:

Zdeněk Brich

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

ZAVOS. s.r.o.

Vinohradská 28/2516
12000 Praha 2

IČO: 60203013

DIČ: CZ60203013

Zapsán/Registrován u:

MS Praha, oddíl C, vložka 25372

Spis. značka: F 70024/2000

Zastoupený:

Ing. Pavlem Příkrylem
jednatelem společnosti

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 2075/51, 128 00 Praha 2
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Číslo a název stavby: 7496 Kolektor Centrum - Smíchov
Číslo a název etapy: 0001 Karlov

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění

Zajištění prodloužení stavebního povolení dle nabídky dodavatele ze dne 11.1.2018.

II. DOBA PLNĚNÍ

Byla podána žádost o prodloužení platnosti stavebních povolení a na základě obdržené výzvy k doplnění žádosti je nutné zajistit nová stanoviska DOSS.
Změna termínu plnění je

Do: 31.12.2018

Ostatní ujednání objednávky zůstávají v platnosti.

V Praze dne

Za objednatele:

.....

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

A-01

Odbor strategických investic MHMP
Ing. Dana Machová
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí dodatku č. 1 objednávky
S-MHMP 59208/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí dodatku č. 1 objednávky č. OSI/OBJ/1015/18 ze dne 30. 10. 2018 na:

st. č. 7496 Kolektor Centrum – Smíchov, etapa 0001 trasa J66 – TK60
Prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení.

Dodatek objednávky byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: ZAVOS, spol. s r.o.,
Sídlo: Vinohradská 28/2516, 120 00 Praha 2
IČ: 60203013
DIČ: CZ60203013 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Pavel Příkryl

V

Datum:

.....

jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:

B

■
Odbor strategických investic MHMP
Zdeněk Brich
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
■

Potvrzení přijetí dodatku č. 1 objednávky S-MHMP 59208/2018

Potvrzujeme tímto přijetí dodatku č. 1 objednávky č. OSI/OBJ/1015/18 ze dne 30. 10. 2018 na:

st. č. 7496 Kolektor Centrum – Smíchov, etapa 0001 trasa J66 – TK60
Prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení.

Dodatek objednávky byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: ZAVOS, spol. s r.o.,
Sídlo: Vinohradská 28/2516, 120 00 Praha 2
IČ: 60203013
DIČ: CZ60203013 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Pavel Přikryl

V


Datum:

.....
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:

B



MHMPP080ANR7



Odbor strategických investic MHMP
Zdeněk Brich
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí dodatku č. 1 objednávky S-MHMP 59208/2018

Potvrzujeme tímto přijetí dodatku č. 1 objednávky č. OS/OBJ/1015/18 ze dne 30. 10. 2018 na:

st. č. 7496 Kolektor Centrum – Smíchov, etapa 0001 trasa J66 – TK60
Prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení.

Dodatek objednávky byl přijat v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: ZAVOS, spol. s r.o.,

Sídlo: Vinohradská 28/2516, 120 00 Praha 2

IČ: 60203013

DIČ: CZ60203013 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Pavel Přikryl

v *Prage*

Datum: *7-11-2018*



jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko:

