

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: – ředitel SSMSK
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **M – SILNICE a.s.**
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Korespondenční adresa: Hlavní 474, 664 61 Rajhradice
Tel: 495 843 203
Fax:
Zastoupen: výkonným ředitelem M – SILNICE a.s.
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
Zapsán v obch. rejstříku: U Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 430
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve smlouvě
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/4407 Dvorce – Guntramovice“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě stavby se zástupci smluvních stran dohodli na rozsahu méněprací a víceprací:

Méněpráce

Byly poníženy položky: zábradlí silniční dle skutečné potřeby, obruba z dlažebních kostek dle skutečné potřeby.

Méněpráce jsou realizovány ve výši 106 186,20 Kč bez DPH.

Vícepráce

Byla navýšena položka svodidlo ocelové zábradelní na propustku SO107 z důvodu nemožnosti zapuštění náběhu do kořenového systému stromu.

Vícepráce jsou realizovány ve výši 14 720,00 Kč bez DPH.

Výše popsanými změnami došlo ke zmenšení původní ceny díla o 91 466,20 Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	15 319 906,01
DPH	3 217 180,26
Cena vč. DPH	18 537 086,27

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	15 228 439,81
DPH	3 197 972,36
Cena vč. DPH	18 426 412,17

III.
Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.
Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 061/OI-U/18-Ře ze dne 31. 7. 2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

 V Ostravě dne 15. 10. 2018

V Hradci Králové dne 15. 10. 2018

ředitel organizace



Výkonhý ředitel
M – SILNICE a.s.

M – SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868 · DIČ: CZ421 96 868
ředitelství
Husova 956/13, 500 02 Hradec Králové, 18