

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA NÁKUP A VÝSADBU POROSTU A PEČE O POROST

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Pobočka Kladno**

zastoupený:	Ing. Ivanou Capouškovou vedoucí Pobočky Kladno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
adresa	náměstí 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
ID DS:	z49per3
bankovní spojení:	ČNB
číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“) a

Zhotovitelem:

OK GARDEN s.r.o.

zastoupený:	Ing. Vítem Karáskem jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
adresa:	Sládkovičov 1233/21142 00 Praha 4 pvdq6fh
ID DS:	Raiffeisenbank a.s.
bankovní spojení:	1041028944/5500
číslo účtu:	27571297
IČO:	CZ 27571297
DIČ:	

Článek I.

Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek, kterým v souladu s článkem XVIII. bodu 3 smlouvy upravují rozsah díla vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo č. objednatele 1/2018-537204 ze dne 2. 02. 2018. Na základě ujednání smluvních stran se z důvodu dílčí změny projektové dokumentace v závislosti na situaci v terénu, a to zmenšení plochy výsadby a zkrácení oplocení snižuje rovněž cena díla. V té souvislosti byl aktualizován položkový rozpočet a rozpočtové náklady díla tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku. Upravený položkový rozpočet je nedílnou součástí dodatku.

Článek II.

Původní stav:

Celková cena za dílo bez DPH činí	2 370 680 Kč
DPH 21 % činí	497 843 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:	2 868 523 Kč

z toho činí:

cena za založení a výsadbu cena bez DPH	1 854 262 Kč
DPH	389 395 Kč
cena včetně DPH	2 243 657 Kč

1. rok péče o vysazený porost cena bez DPH	184 972 Kč
DPH	38 844 Kč
cena včetně DPH	223 817 Kč

2. rok péče o vysazený porost cena bez DPH	170 222 Kč
DPH	35 747 Kč
cena včetně DPH	205 968 Kč

3. rok péče o vysazený porost cena bez DPH	161 224 Kč
DPH	33 857 Kč
cena včetně DPH	195 081 Kč

Nový stav:

Celková cena za dílo bez DPH činí	2 355 584 Kč
DPH 21 % činí	494 673 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:	2 850 257 Kč

z toho činí:

cena za založení a výsadbu cena bez DPH	1 840 222 Kč
DPH	386 446 Kč
cena včetně DPH	2 226 668 Kč

1. rok péče o vysazený porost cena bez DPH	184 788 Kč
DPH	38 806 Kč
cena včetně DPH	223 594 Kč

2. rok péče o vysazený porost cena bez DPH	169 758 Kč
DPH	35 649 Kč
cena včetně DPH	205 407 Kč

3. rok péče o vysazený porost cena bez DPH	160 817 Kč
DPH	33 771 Kč
cena včetně DPH	194 588 Kč

Článek III.

Závěrečné ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě je sepsán v souladu s článkem XVIII odst. 3. původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Kladně dne 14. 11. 2018

V Slatině dne 14. 11. 2018

.....

za objednatele

Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno
Státní pozemkový úřad

.....

za zhotovitele

Ing. Vít Karásek
jednatel
OK GARDEN s.r.o.