

PŘÍLOHA 2 – Harmonogram plnění smluvních závazků

Harmonogram plnění smluvních závazků – VILP Opdivo HL

<u>Úkol</u>	<u>Termín (Plán)</u>
Vytvoření CRF pro sběr dat VILP-Opdivo HL, statistická rozvaha	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Projektová dokumentace, koordinace iniciální části tvorby projektu	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Tvorba elektronické databáze registru	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Příprava systému na spuštění sběru dat	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Koordinace projektu a související činnosti vč. údržby systému a technické podpory I	od účinnosti smlouvy do 1. 9. 2019
Koordinace projektu a související činnosti vč. údržby systému a technické podpory II	od 2. 9. 2019 do 1. 9. 2020
Analýza dat a tvorba analytického reportu	Na vyžádání, nejpozději do od účinnosti smlouvy do 1. 3. 2020