

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

PD na zateplení objektu Kounická 70, Ivančice

Město Ivančice

Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Zastoupené: starostou Milanem Bučkem
IČO: 00281859
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED] č. ú: [REDACTED]
- dále jen "objednatel" -

a

TOLZA spol. s r.o.

Sídlo: Kaštanová 64, Brno 620 00
Zastoupené: jednatelem společnosti Ing. Žaneta Vilišová
IČO: 26970678
DIČ: [REDACTED] č. ú.: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
- dále jen "zhotovitel" -

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „PD na zateplení objektu Kounická 70, Ivančice“ uzavřené dne 24. 5. 2018.

I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se čl. VI. odst. 1. smlouvy o dílo – **lhůty plnění** – doplňuje následujícím způsobem:

Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení kompletních prací (díla) se z technických důvodů stanovuje **do 30. 11. 2018.**

XII. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po 2 obdrží každá ze smluvních stran.
2. Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s ním a na důkaz souhlasu jej podepisují.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a trvá až do doby předání celého díla.

V Ivančicích dne 08. 11. 2018

V Brně dne 15. 11. 2018

Objednatel
Milan Buček

Zhotovitel
Ing. Žaneta Vilišová

Schváleno radou Města Ivančice pod č. 4 a/R 35 ze dne 7. 11. 2018