



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) č. 517300055 na VZ „Rekonstrukce bytových jader včetně elektroinstalace, rozvodů plynu, odpadu a vzduchotechniky v panelových domech Boettingerova 1,3,5,7,9,11,13,15,17 a Kamenačky 51,53,55,57“
Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“),
konkrétně ustanoveními §§2586 a následujícími

Číslo smlouvy objednatele: 517 300 055/2

Číslo smlouvy zhotovitele: 161205



I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice,
Gajdošova 7, 615 00 Brno
Statutární orgán: Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zástupci objednatele:

- a) ve věcech smluvních: Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice
tel.: +420 548 426 128
email: novotny@zidenice.brno.cz
- b) ve věcech technických: Mgr. Veronika Singrová, vedoucí OSM
tel: 548 426 180 email: singrova@zidenice.brno.cz

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s.r.o.
Sídlo: U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky
IČ: 25585142
DIČ: CZ25585142
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zástupce zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Kubík
b) ve věcech technických: Zdeněk Sedlák, výrobní ředitel
c) ve věcech stavby: Zdeněk Sedlák, výrobní ředitel
d) hlavní stavbyvedoucí: Ing. Radovan Závodný

II. Předmět dodatku ke smlouvě

1. Obě strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „**Rekonstrukce bytových jader včetně elektroinstalace, rozvodů plynu, odpadu a vzduchotechniky v panelových domech Boettingerova 1,3,5,7,9,11,13,15,17 a Kamenačky 51,53,55,57**“ ze dne 21.09.2017, č. smlouvy objednatele: 517300055, č. smlouvy zhotovitele: 161205 (dále jen „smlouva“) následovně:

Čl. VI. odst. 1. smlouvy se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se textem:

Zhotovitel se zavazuje k realizaci kompletního předmětu této Smlouvy do 10.12.2018.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Tato smlouva byla schválena na 7/106. schůzi RMČ Brno-Židenice konané dne 12.11.2018 bod č. 26.

V Brně, dne **15. 11. 2018**

V Brně, dne **15. 11. 2018**

Za objednatele: /

Mgr. René Novotný
Starosta MČ Brno-Židenice

Za zhotovitele: /

Ing. Vladimír Kubík
Hrušecká stavební spol. s.r.o.