

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 49/18

„Zateplení světlíků v BD Pod Kaštany 5-7 a 12, 16, 18, 20, 22 v Brně – Žabovřeskách – nové vyhlášení“

1. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky
se sídlem: Horova 28, 616 00 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: Montáže SKA s.r.o.
se sídlem: Máčova 513/66, 621 B0rno

Zapsaný v Brně vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 99264

Identifikační číslo: 05969271
DIČ: CZ05969271
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento

Dodatek č.1 smlouvy o dílo „Zateplení světlíků v BD Pod Kaštany 5-7 a 12, 16, 18, 20, 22 v Brně – Žabovřeskách – nové vyhlášení“.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne 16. 4. 2018 smlouvu o dílo č. 49/18 (dále jen „Smlouva“), na realizaci díla s názvem: „Zateplení světlíků v BD Pod Kaštany 5-7 a 12, 16, 18, 20, 22 v Brně – Žabovřeskách – nové vyhlášení“,
- 2.2 Objednatel prohlašuje, že jeho záměrem bylo zateplení větracích komínových světlíků v bytových domech Pod Kaštany 5-17 a 12, 16, 18, 20, 22 ve shodě se zadávací dokumentací pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce ze dne 14.2.2018.
- 2.3 V souladu se zadávací dokumentací, jejíž součástí je bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, byla podána nabídka zhotovitele.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že účelem smluvního závazku v uzavřené Smlouvě o dílo č. 49/18 byl rozsah prací uvedený v předmětu zadávací dokumentace a obsahující cenovou nabídku zhotovitele.
- 2.5 Smluvní strany uzavřením tohoto Dodatku č. 1 vyjadřují úmysl změnit název a obsah Smlouvy způsobem níže uvedeným.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1 Smluvní strany sjednávají, že znění názvu realizovaného díla uvedeného v záhlaví Smlouvy je upraveno dle níže uvedeného tak, že původní znění je nahrazeno novým zněním.

Původní znění názvu realizovaného díla:

„Zateplení světlíků v BD Pod Kaštany 5-7 a 12, 16, 18, 20, 22 v Brně – Žabovřeskách – nové vyhlášení,,

Nové znění názvu realizovaného díla:

„Zateplení světlíků v BD Pod Kaštany 5-17 a 12, 16, 18, 20, 22 v Brně – Žabovřeskách – nové vyhlášení,,

- 3.2 Smluvní strany sjednávají, že znění původního **Článku III Předmět smlouvy**, odst. 1. Smlouvy je upraveno dle níže uvedeného tak, že původní znění je nahrazeno novým zněním.

Původní znění odstavce 1. Článku III:

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavebních prací na díle **„Zateplení světlíků v BD Pod Kaštany 5-7 a 12, 16, 18, 20, 22 v Brně – Žabovřeskách – nové vyhlášení,,** (dále jen „stavba“ nebo „dílo“)

Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen (priorita dokumentů je dána pořadím tohoto bodu):

a) Dle této smlouvy

b) dle podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku - **„Zateplení světlíků v BD Pod Kaštany 5-7 a 12, 16, 18, 20, 22 v Brně – Žabovřeskách – nové vyhlášení,,** (dále jen „Zadávací dokumentace“), jejíž součástí je projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností BOOS plan, a.s., Horova 68, 646 00 Brno. Zadavatel prohlašuje, že odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

Nové znění odstavce 1. Článku III:

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení stavebních prací na díle „**Zateplení světlíků v BD Pod Kaštany 5-17 a 12, 16, 18, 20, 22 v Brně – Žabovřeskách – nové vyhlášení**„ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“)

Rozsah předmětu stavby, včetně technických a uživatelských standardů, je vymezen (priorita dokumentů je dána pořadím tohoto bodu):

a) Dle této smlouvy

b) dle podmínek zadávacího řízení na veřejnou zakázku - „**Zateplení světlíků v BD Pod Kaštany 5-17 a 12, 16, 18, 20, 22 v Brně – Žabovřeskách – nové vyhlášení**„ (dále jen „Zadávací dokumentace“), jejíž součástí je projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností BOOS plan, a.s., Horova 68, 646 00 Brno. Zadavatel prohlašuje, že odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.

3.3 Smluvní strany sjednávají, že znění původního **Článku V Místo plnění**, odst. 1. Smlouvy je upraveno dle níže uvedeného tak, že původní znění je nahrazeno novým zněním.

Původní znění odstavce 1. Článku V:

1. Místem plnění jsou bytové domy v Brně-Žabovřeskách na ulici Pod Kaštany č. 5-7 a 12, 16, 18, 20, 22 -blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

Nové znění odstavce 1. Článku V:

1. Místem plnění jsou bytové domy v Brně-Žabovřeskách na ulici Pod Kaštany č. 5-17 a 12, 16, 18, 20, 22 -blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

3.4 Smluvní strany sjednávají, že znění původního **Článku VI Termín plnění**, odst. 1. Smlouvy je upraveno dle níže uvedeného tak, že původní znění je nahrazeno novým zněním.

Původní znění odstavce 1. Článku VI:

1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této Smlouvy do **120 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.

Nové znění odstavce 1. Článku VI:

1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu této Smlouvy do **nejzazšího termínu 31.5.2019**. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran, bude nedílnou součástí stavebního deníku.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 V ostatním, tímto Dodatkem č. 1 nezměněném, zůstává platné a účinné původní znění Smlouvy.

4.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

4.3 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu bezesbýtku porozuměly, a že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.

4.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv", (dále jen „zákon o registru smluv"). Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany.

4.6 Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tento Dodatek č. 1 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen na 122. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaném dne 24.10. 2018.

V Brně dne 1. 11. 2018
dne

V BRNĚ 1. 11. 2018



za Objednatele



starosta městské části



za Zhotovitele



jednatel

