

**Dodatek č.1  
ke smlouvě o dílo**

č. S930/2018/049

na výkon technického dozoru stavebníka (dále jen "TDS") na stavbě:

**„Výstavba provozní budovy Nýrsko“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

---

**Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Lesy České republiky, s. p.  
Se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
Statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel  
ve věcech smluvních na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád delegována pravomoc  
jednat (zastupovat) na Ing. Ivana Klíka, ředitele Krajského ředitelství Plzeň,  
ve věcech technických je oprávněn jednat:

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

**1.2. Zhotovitel** Richard Goldschmid  
Se sídlem/místem podnikání: Nuderova 526, Klatovy II, 339 01

ICO: 04418735  
DIČ: CZ8302192030  
Bankovní spojení:

**Předmět dodatku ke smlouvě o dílo**

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo č. S 930/2018/049 na provádění TDS při realizaci stavby „Výstavba provozní budovy Nýrsko“ je změna článku 1 Smluvní strany, změna odstavce 4.1. článku 4 Doba provádění TDS a změna článku 12 Oznámení.

## Změnová ustanovení

### 1. Původní znění článku 1. Smluvní strany:

**1.1. Objednatel:** Lesy České republiky, s. p.  
**Se sídlem:** Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
**Statutární orgán:** Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel  
ve věcech smluvních na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád delegována pravomoc jednat (zastupovat) na Ing. Ivana Klika, ředitele Krajského ředitelství Plzeň,  
ve věcech technických je oprávněn jednat:

ICO: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

**1.2. Zhotovitel** Richard Goldschmid  
**Se sídlem/místem podnikání:** Tyršova 335, 339 01 Klatovy,  
ve věcech technických je oprávněn jednat:  
IČO: 04418735  
DIČ: CZ8302192030  
**Bankovní spojení:**

se mění z důvodu změny statutárního orgánu objednatele a změny adresy sídla zhotovitele.

### Nové znění článku 1. Smluvní strany je:

**1.1. Objednatel:** Lesy České republiky, s. p.  
**Se sídlem:** Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
**Statutární orgán:** Ing. Josef Vojáček, generální ředitel  
ve věcech smluvních na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád delegována pravomoc jednat (zastupovat) na Ing. Ivana Klika, ředitele Krajského ředitelství Plzeň,  
ve věcech technických je oprávněn jednat:

ICO: 42196451  
DIČ: CZ42196451  
**Bankovní spojení:** KB Hradec Králové

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

**1.2. Zhotovitel** Richard Goldschmid  
**Se sídlem/místem podnikání:** Nuderova 526, Klatovy II, 339 01  
ve věcech technických je oprávněn jednat:  
IČO: 04418735  
DIČ: CZ8302192030  
**Bankovní spojení:**

## **2. Původní znění odstavce 4.1. článku 4 Doba provádění TDS**

*Zhotovitel začne provádět TDS na vyzvu Objednatele účinnou alespoň 5 dní předem. Provádění TDS Zhotovitelem bude ukončeno dnem vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby (není-li vydáván, pak dnem převzetí zhotovené stavby Objednatelem). Zahájení výkonu TDS dle této Smlouvy je předpokládáno k 1. 6. 2018, ukončení pak k 30. 6. 2019.*

se mění z důvodu posunu termínu realizace stavby.

## **Nové znění odstavce 4.1. článku 4 Doba provádění TDS je:**

*Zhotovitel začne provádět TDS na vyzvu Objednatele účinnou alespoň 5 dní předem. Provádění TDS Zhotovitelem bude ukončeno dnem vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby (není-li vydáván, pak dnem převzetí zhotovené stavby Objednatelem). Zahájení výkonu TDS dle této Smlouvy je k 3. 10. 2018, ukončení pak předpokládáno k 31. 12. 2019.*

## **3. Původní znění článku 12 Oznámení:**

### ***Kontaktní osoby***

*Jakékoliv požadavky, zprávy, vyzrozumění nebo oznámení týkající se této Smlouvy nebo postupu jejího plnění, které strany neuvvedou ve Stavebním deníku nebo u kterých není zápis ve Stavebním deníku dle této Smlouvy dostačující, budou doručeny písemně nebo faxem spolu s písemnou potvrzující kopií na níže uvedenou adresu:*

### ***Objednatel:***

9 01

il:

### ***Zhotovitel:***


se mění z důvodu změny adresy sídla zhotovitele.

**Nové znění článku 12 Oznámení je:**


**Kontaktní osoby**

*Jakékoliv požadavky, zprávy, vyrozumění nebo oznámení týkající se této Smlouvy nebo postupu jejího plnění, které strany neuvedou ve Stavebním deníku nebo u kterých není zápis ve Stavebním deníku dle této Smlouvy dostačující, budou doručeny písemně nebo faxem spolu s písemnou potvrzující kopií na níže uvedenou adresu:*

**Objednatel:**



**Zhotovitel:**



**Závěrečná ustanovení dodatku**



1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 22.5.2018 zůstávají dále platná.
3. Dodatek ke smlouvě o dílo je účinný dnem podpisu obou zúčastněných stran.

v Plzni dne 8.11.2018.....

v Klatovech dne 5.11.2018.....

Za objednatele

Za zhotovitele



Lesy České republiky, s.p. [06]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Plzeň  
Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 391 00 Plzeň