

Dodatek číslo 1

Smlouvy o dílo, uzavřené dne 3.9.2018

čl. I Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské náměstí 2
110 01 Praha 1
IČ: 000 64 581, DIČ: CZ00064581
Zastoupené: Liga – servis s.r.o.
Jungmannova 11
110 00 Praha 1

a

Zhotovitel:

Renex s.r.o.
Veslavínská 48/39
162 00 Praha 6
IČ: 272 41 556, DIČ: CZ27241556

čl. II Předmět plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

**„Oprava přístupových ramp pavilonu 23 včetně zastřešení,“
nemocnice Na Bulovce, Budínova 67, Praha 8**

čl. V Odměna za dílo a její splatnost

V předmětu Dodatku č.1 je zohledněn požadavek provozovatele NNB na to, aby probíhalo nepřerušene zásobování i během stavebních prací. Proto oprava ramp neprobíhá najednou, ale je rozdělena na dvě etapy. Z toho důvodu se prodlouží doba realizace a pohyb pracovníků na stavbě (toto prodloužení pracovní činnosti nemá vliv na termín dokončení).

Na základě požadavku provozovatele NNB a po odsouhlasení investorem budou i zbývající plochy možného kontaktu dopravních prostředků dodavatelů s novou konstrukcí ramp opatřeny ochrannými ocelovými profily.

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:

	Smlouva o dílo	Dodatek č.1	SOD + Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	1,900.858,87Kč	138.031,13Kč	2,038.890,00Kč
DPH 21%	399.180,36Kč	28.986,54Kč	428.166,90Kč
Nabídková cena vč. DPH	2,300.039,23Kč	167.017,67Kč	2,467.056,90Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny.

V Praze dne: 22.10.2018

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele