

DODATEK č. 2 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ SMLOUVĚ O DÍLO

**Oprava živičného povrchu
silnice II/264 Dolní Podluží-kříž. I/9-Horní Podluží**

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3
Zastoupená: Ing. Libor Tačner – ředitel organizace
IČ: 000 80 837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: Silnice Žáček s.r.o.
Se sídlem: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
Zastoupená: Ing. Oldřichem Žáčkem, jednatelem společnosti
Ing. Pavlem Žáčkem, jednatelem společnosti
IČ / DIČ: 445 69 432/CZ44569432
ze věcné plnění smlouvy odpovídá :

dále jen „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel společně dále též „smluvní strany“, jednotlivě dále též „smluvní strana“

**NA ZÁKLADĚ UST. XIII. ODS. XIII.1. SMLOUVY A NA ZÁKLADĚ DOHODY OBOU
SMLUVNÍCH STRAN DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ PROVÁDĚCÍ SMLOUVY Č.
OBJEDNATELE V/1041/2017/DC (SMLOUVA O DÍLO), A TO NÁSLEDOVNĚ:**

III. Cena díla

V Odstavci III. 1. se ruší věta „Rozsah požadovaných prací bude v objemu do 8.429.760,- Kč bez DPH.“ a nahrazuje se novým zněním, které zní:

Rozsah požadovaných prací bude v objemu do 6.749.760,- Kč bez DPH.

OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY.

OBĚ STRANY PROHLAŠUJÍ, ŽE DOŠLO K DOHODĚ O CELÉM ROZSAHU TOHOTO DODATKU Č. 1

Tento Dodatek obsahuje dvě strany textu, je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Dubí, dne

V České Lípě, dne

Za objednatele:

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace**

Za zhotovitele:

Silnice Žáček s.r.o.

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Ing. Pavel Žáček jednatel společnosti
jednatel společnosti