

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 398/2018 uzavřené dne 21. 3. 2018

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Jednající: Jan Grois, MBA, starosta města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu: 19-5054880237/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek - vedoucí odboru investic a technických služeb, Ing. Marie Plachá - referent odboru investic a technických služeb

povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění

2. Zhotovitel:

SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r. o.

Sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zapsán: v OR u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 7050,
Jednající: Ing. Jan Polášek, jednatel
IČ: 46968822
DIČ: CZ46968822
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Veveří 111, 601 79 Brno
Číslo účtu: 199667119/0300
Zástupce ve věcech technických: 

I.

1. Smluvní strany spolu dne 21. 3. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 398/2018, (dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provede projektovou dokumentaci „I/38 Kasárna průtah – dešťová kanalizace – PD“ (DSP, DPS+DZS).
2. Tímto Dodatkem č. 1 se dále upravuje termín dokončení a předání díla.

II.

1. Článek II., odstavec 1., bude nově znít takto:
„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do 120 dní po nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na výše uvedenou akci.“

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 24. 9. 2018, usnesením č. 155/2018, bod č. 7795.

Ve Znojmě dne 7. 11. 2018

V Brně dne 10. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

Ing. Jan Polášek
jednatel