

Dodatek č. 11

ke smlouvě uzavřené 11. 9. 2009 ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.
v platném znění

Název stavby: **„Prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická,,**

Číslo stavby: **01 08 986**

Č. sml. obj.: **000673 00 09**

Č. sml. obst.: **9617**

(dále jen „Smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

Zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

IČO: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1930731349/0800

OR: MS Praha, sp. zn. oddíl B, vložka 847

(dále jen „Objednavatel“)

a

Inženýring dopravních staveb a.s.

Se sídlem: Na Moráni 3/360, 128 01 Praha 2

Zastoupená: Ing. Michalem Lecem, předsedou představenstva
Mgr. Petrem Špírkem, místopředsedou představenstva

IČO: 27923673

DIČ: CZ27923673 (plátce DPH)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

OR: MS v Praze dne 29.6.2007, sp. zn. Rg. B 12096

(dále jen „INŽ“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu s článkem č. 12.1 shora uvedené prováděcí smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

V čl. 5 Smluvní odměna a platební podmínky

Smluvní odměna INŽ vycházející z rozsahu předpokladu prací pro rok 2018 činí 5.840.000,- Kč bez DPH za podmínek uvedených níže. Odměny uvedené v platebním kalendáři pro rok 2018 jsou odměny finální a vyplývají z plnění smlouvy s INŽ.

Platební kalendář pro rok 2018:

Níže definovaný platební kalendář vychází ze základní podmínky zajištění předmětu výše uvedené smlouvy v plném rozsahu. Výše odměny zahrnuje veškeré práce nezbytné k řádnému provedení příslušných činností v souladu s touto smlouvou.

Specifikace	Správce stavby vč.TDI + kontrola DON	Majetkoprávní zajištění	Kolaudace	Celkem v Kč
zbývá k fakturaci	3.840.000**	1.500.000***	500.000*	5.840.000

* - dofakturace zbývajících 500tis. Kč proběhne po kolaudaci resp. po ukončení zkušebního provozu cca v r. 2018

** - Fakturace 90% uvedené částky bude fakturována po uzavření tohoto dodatku. Fakturace zbývajících 10% uvedené částky proběhne v daný měsíc po splnění všech kolaudačních podmínek V.A.

*** - Po provedení konečného majetkoprávního vypořádání celého provozního úseku V.A. vč. případných dalších potřebných doaktivací na základě poskytnutých podkladů ze strany DP (účetní sestava DP) ad. služeb vedoucí k úplnému dokončení celého projektu.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi stranami (tj. podpisem tohoto dodatku jeho poslední stranou) a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě i v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Poskytovatel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost a každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

V Praze dne

V Praze dne

za DPP:

za INŽ:

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Michal Lec
předseda představenstva
Inženýring dopravních staveb a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Mgr. Petr Špírek
místopředseda představenstva
Inženýring dopravních staveb a.s.