

Národní divadlo

Název akce: Havarijní podepření stropu rampy AP
Tendermarket T004/18V/00001670

I. Smluvní strany

Objednatel

Národní divadlo

se sídlem Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
zastoupené: prof. MgA. Janem Burianem, ředitelem ND
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxx
IČ: 000 23 337
DIČ: CZ 000 23 337
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel

WALLKEY s.r.o.

se sídlem: Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3
zastoupená: Ladislavem Koudelem - jednatelem společnosti
Bankovní spojení: xxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxx
Zápis do OR: C 206937 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 01486535
DIČ: CZ01486535
(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tento

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. THS OO 6/2018

podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákona č. 89/2012 Sb.

II. Úvodní ustanovení

Vzhledem k tomu, že se v průběhu provádění díla vyskytla potřeba změny smluvních podmínek spočívající v méněpracích (vypuštění demontáže bednění) a na základě skutečného stavu i profilů a konzultace se statikem bylo třeba vyrovnat a podklínovat jednotlivé pásnice místo bendění oblouků, se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně a doplnění smlouvy o dílo THS ND 6/2018 ze dne 28.3.2018 (dále jen „Smlouva“) takto:

III. Změny ustanovení Smlouvy

a) Článek II. - Předmět smlouvy, odst. 1. – Bližší specifikace předmětu díla – nově zní:

2. Bližší specifikace práce:
 - a) Zajištění materiálu k podepření.

- b) Montáž dle projektu. Nad rámec projektu budou díky značnému poškození vyrovnané a podklínované pásnice nosníků. Původní podpěry oblouků jsou ze statických důvodů vynechány.
- c) Pomocné práce.

Bližší specifikace je popsána v příloze č. 1 tohoto dodatku – Cenové nabídce.

b) Článek VI – Cena za dílo se mění a nově zní takto:

1. Za řádné provedení (tj. bez vad a nedodělků) díla dle čl. II. této smlouvy se stanoví smluvní cena ve smyslu zák. č. 526/90 Sb. o cenách ve výši:

Cena celkem bez DPH: 359.647,50 Kč

Bude použit režim přenesení daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. DPH ve výši 21 % odvede objednatel.

2. Tato cena je cenou maximální, tedy nejvýše přípustnou.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě provádění díla po částech, zhotovitel není oprávněn požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny. Smluvní strany tedy vyloučily uplatnění § 2610 odst. 2 a § 2611 občanského zákona.
4. Smluvní strany vyloučily užití § 2620 odst. 2 občanského zákona. Zhotovitel tak není oprávněn žádat soud o zvýšení ceny díla v případě, že nastane zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která by dokončení díla značně stěžovala.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom potvrzeném obdrží každá smluvní strana.
4. Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č.1 – Cenová nabídka po úpravě

V Praze dne

V Praze dne

.....
WALLKEY s.r.o.
Ladislav Koudele
jednatel

.....
Národní divadlo
prof. MgA. Jan Burian
ředitel ND