



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo SOSSOD 232/2018 – Obnova poválkových chodníků a zábradlí pro usměrnění návštěvníků NP Šumava

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
dne 11. 10. 2018 (dále jen jako „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jan Líbal

ICO: 88884473

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Obnova poválkových chodníků a zábradlí pro usměrnění návštěvníků NP Šumava

ze dne 11. 10. 2018

(dále jen „dodatek“)

Čl. I.

Změna Smlouvy

Tento dodatek je uzavírán na základě změny technologického postupu stavebních prací. S ohledem na svažitost terénu bylo nutné v lokalitě Prameny Vltavy v rozsahu 10 m místo poválkového plochého chodníku vybudovat stupňovitý poválkový chodník.

Cenové podmínky a lhůta pro realizaci stavebních prací nejsou touto změnou dotčeny.

Na základě výše uvedeného se obě smluvní strany vzájemně dohodly na změně Smlouvy a současně na změně „Projektové dokumentace“, která bude zohledňovat technologickou změnu stavebních prací a bude tvořit nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.



Čl. II.
Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy (nedílné součásti):

Příloha - Projektová dokumentace - výkresová část

Ve Vimperku dne ...*7. 11. 2018*.....

V Martínovicích dne ...*7. 11. 2018*.....