

## Dodatek č.1 - smlouvy o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

### OBJEDNATELEM

#### Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava – Poruba

IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

Zastoupena: Doc.MUDr.Petr Vávra, Ph.D,  
ředitel

bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 43 - 65137761/0710  
(dále také jen „FNO“)

a

### ZHOTOVITELEM

obchodní firma: KASCH - interiér s. r. o.

sídlo: Jaromíra Šamala 318/10; 725 25 Ostrava - Polanka

IČ: 26831724 DIČ: CZ26831724 (je - není plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 27896.

jednající: Zbyněk Klapuch,  
jednatel

bankovní spojení: MONETA Money Bank, Ostrava 8, č. ú.: 168044349 / 0600

se upravuje v bodech :

### III.

#### Termín plnění

#### Kapitola III. Termín plnění se doplňuje o bod 5 následujícího znění:

5.Z provozních důvodů na straně Objednatele, které zapříčinily stavební nepřipravenost pro instalaci vestavěného nábytku a kuchyňských linek v 1.NP stávajícího objektu Porodnicko – gynekologické kliniky, bude možné realizovat instalaci nábytku a linek do zmíněných prostor až v únoru 2019. Část dodávky nábytku vztahující se k 1.NP je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku ke smlouvě. Hlavní část dodávky bude realizována dle uzavřené smlouvy o dílo v novém objektu, tedy do 16.listopadu 2018 . Dodavatel bude po provedené stavební přípravě v 1. NP stávajícího objektu vyzván k dokončení díla, výzva bude ze strany FNO provedena nejpozději do 15.února 2019.

### IV.

#### Místo plnění a způsob předání díla

#### Kapitola IV. Místo plnění a způsob předání díla se doplňuje o bod 3 následujícího znění:

3. Zhotovitel se zavazuje provést zbývající část díla dle přílohy č.2 nejpozději do 15. března 2019. Dílo je provedeno je-li předáno bez vad a nedodělků.

V.

**Cena a platební podmínky**

**Kapitola V. Cena a platební podmínky bod 1 se ruší a nahrazuje se novým zněním:**

1) V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb. , o cenách se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla:

	cena bez DPH	DPH ve výši 21%	cena s DPH
<b>Cena dle uzavřené SOD</b>	7 640 468,00 Kč	1 604 498,28 Kč	<b>9 244 966,28 Kč</b>
Vícepráce dle dod.č.1	1 608 094,00 Kč	337 699,74 Kč	<b>1 945 793,74 Kč</b>
Méněpráce dle dod.č.1	-1 487 935,00 Kč	-312 466,35 Kč	<b>-1 800 401,35 Kč</b>
<b>Celková cena</b>	<b>7 760 627,00 Kč</b>	<b>1 629 731,67 Kč</b>	<b>9 390 358,67 Kč</b>

**Kapitola V. Cena a platební podmínky se doplňuje o bod 6 následujícího znění:**

6.Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích faktur:

- první část dodávky za rok 2018 lze fakturovat jako dílčí plnění, a to na základě soupisu dodávky a montáže nábytku a doplňků pro nový objekt včetně všech víceprací a méněprací, a to ke dni 16.11. 2018;

- druhou část dodávky za rok 2019 lze fakturovat jako dílčí plnění na základě soupisu dodávky a montáže nábytku ve zbývajícím výši z celkové ceny díla (viz příloha č.2) po kompletním provedení díla a odstranění vad a nedodělků;

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný soupis víceprací a méněprací (výkaz výměr)

Příloha č. 2 – Oceněné položky dodávky, které budou realizovány v roce 2019 ( výkaz výměr)

V Ostr

Příloha č.1 - oceněný výkaz výměr - (vícepráce , méněpráce)

**FN - OSTRAVA, přístavba porodnicko gynekologické kliniky**

**DKP - MĚNĚPRÁCE**

Pol	Popis položky - Nábytek	Rozměry (š x h x v)	Popis výrobku	MJ	Počet	Cena /MJ	Celkem	DPH	Cena DPH	Cena s DPH	
MĚNĚPRÁCE	P 20ab	ŠATNÍ SKŘÍŇ - LEVÁ, PRAVÁ	350x600x2000	SATNÍ SKŘIŇ DO SATĚN S SATNÍ TYČI, VĚTRACÍMI MRÍŽKAMI A POLICEMI, ZÁMEK, HÁČEK, JMENOVKA (viz výkres)	ks	319	-3 727,00 Kč	-1 188 913,00 Kč	21%	-249 671,73 Kč	-1 438 584,73 Kč
	P 36	KONTEJNER SE ZÁSUVKAMI	420x600x620	KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER Z LTD, 4 ZÁSUVKY, CENTRÁLNÍ UZAMYKÁNÍ, KOLEČKA (2 KOLEČKA S BRZDOU) (viz výkres)	ks	76	-3 770,00 Kč	-286 520,00 Kč	21%	-60 169,20 Kč	-346 689,20 Kč
							-1 475 433,00 Kč		-309 840,93 Kč	-1 785 273,93 Kč	
<b>DÁVKOVAČE A ZÁSOBNÍKY - MĚNĚPRÁCE</b>											
Z	DRÁTĚNÝ MÝDELNÍK		DRÁTĚNÝ MÝDELNÍK	ks	47	-266,00 Kč	-12 502,00 Kč	21%	-2 625,42 Kč	-15 127,42 Kč	
<b>Celkem za méněpráce</b>							<b>-1 487 935,00 Kč</b>		<b>-312 466,35 Kč</b>	<b>-1 800 401,35 Kč</b>	

**DKP - VÍCEPRÁCE**

Pol	Popis položky - Nábytek	Rozměry (š x h x v)	Popis výrobku	MJ	Počet	Cena /MJ	Celkem	DPH	Cena DPH	Cena s DPH	
VÍCEPRÁCE	P 20ab	ŠATNÍ DVOJ-SKŘÍŇ - LEVÁ, PRAVÁ	700x600x2000	SDRUŽENÍ ŠATNÍCH SKŘÍŇÍ DO DVOJSKŘÍŇÍ, PLASTOVÉ REKTIFIKAČNÍ NOHY, PLASTOVÝ SOKL S POVRCHEM BROUŠENÝ HLINÍK PRO JEDNODUCHOU A SNADNOU ÚDRŽBU	ks	150	7 238,00 Kč	1 085 700,00 Kč	21%	227 997,00 Kč	1 313 697,00 Kč
	P 20ab	ŠATNÍ JEDNO-SKŘÍŇ - LEVÁ, PRAVÁ	350x600x2000	PLASTOVÉ REKTIFIKAČNÍ NOHY, PLASTOVÝ SOKL S POVRCHEM BROUŠENÝ HLINÍK PRO JEDNODUCHOU A SNADNOU ÚDRŽBU	ks	19	3 669,00 Kč	69 711,00 Kč	21%	14 639,31 Kč	84 350,31 Kč
	P 36	KONTEJNER SE ZÁSUVKAMI	420x600x620	KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER Z LTD, 4 ZÁSUVKY - z LTD, KULIČKOVÝ CELOVÝSUV S TLUMENÍM, CENTRÁLNÍ UZAMYKÁNÍ, KOLEČKA (2 KOLEČKA S BRZDOU) (viz schválená výkresová dokumentace)	ks	76	3 770,00 Kč	286 520,00 Kč	21%	60 169,20 Kč	346 689,20 Kč
	P 64	ŘEČNÍKÝ PULT	700x500x900	RÁM Z LTD NA KOVOVÉ KONSTRUKCI	ks	1	2 720,00 Kč	2 720,00 Kč	21%	571,20 Kč	3 291,20 Kč
	P 35	VOZÍK POD PC	500x250	VOZÍK POD PC NA KOLEČKÁCH (2 KOLEČKA S BRZDOU) (viz výkres)	ks	1	214,00 Kč	214,00 Kč	21%	44,94 Kč	258,94 Kč
	P 62	ODKLÁDACÍ STĚNA	2000x1700	K-CE LAMINO, HÁČKY (viz výkres)	ks	1	2 125,00 Kč	2 125,00 Kč	21%	446,25 Kč	2 571,25 Kč
	P 75	PROMÍTACÍ PLÁTNO	2400x1800	PROMÍTACÍ PLÁTNO (viz výkres)	ks	1	9 672,00 Kč	9 672,00 Kč	21%	2 031,12 Kč	11 703,12 Kč
	S 08	ŽIDLE JEDNACÍ S PODRUČKAMI A PULTÍKEM		CELOČALOUNĚNÁ - LÁTKA, RAM KOVOVÁ K-CE - EFEKT HLINÍK, NOSNOST 120kg (viz výkres)	ks	30	2 682,00 Kč	80 460,00 Kč	21%	16 896,60 Kč	97 356,60 Kč
	S 02a	PRACOVNÍ ŽIDLE OTOČNÁ- LÁTKA		NOSNOST 120kg, CELOČALOUNĚNÁ ŽIDLE- LÁTKA, STŘEDNĚ VYSOKÝ OPĚRÁK. KOVOVÁ KOSTRA, PODRUČKY JSOU SOUČÁSTÍ KCE, KOLEČKA PRO TVRDÉ PODLAHY (viz výkres)	ks	1	2 928,00 Kč	2 928,00 Kč	21%	614,88 Kč	3 542,88 Kč
		PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE		PRO POLOŽKU P17, VČETNĚ ZAPOJENÍ	KS	1	2 947,00 Kč	2 947,00 Kč	21%	618,87 Kč	3 565,87 Kč
							1 542 997,00 Kč		324 029,37 Kč	1 867 026,37 Kč	

**DÁVKOVAČE A ZÁSOBNÍKY - VÍCEPRÁCE**

Z	DRÁTĚNÁ POLICE		NÁSTĚNNÁ DRÁTĚNÁ POLICE, ROHOVÁ, DVĚ PŘÍHRÁDKY, ROZMĚR:200X310X200mm	ks	47	266,00 Kč	12 502,00 Kč	21%	2 625,42 Kč	15 127,42 Kč
							12 502,00 Kč		2 625,42 Kč	15 127,42 Kč

**DKP - VÍCEPRÁCE**

AC	OBKLAD STĚNY		ACROVYN - OBKLADOVÁ DESKA - BÉŽOVÁ, NALEPENÁ NA STĚNĚ, MATERIÁL, PRÁCE, MONTÁŽNÍ MATERIÁL, ROHOVÉ PROFILY	M2	10	3 989,00 Kč	39 890,00 Kč	21%	8 376,90 Kč	48 266,90 Kč
ZR	VÝKLOPNÉ ZRCADLO		VÝKLOPNÉ ZRCADLO PRO INVALIDY, UMÍSTĚNÉ V MÍSTNOSTI 00.39, 00.45, 1.06	ks	3	4 235,00 Kč	12 705,00 Kč	21%	2 668,05 Kč	15 373,05 Kč
							52 595,00 Kč		11 044,95 Kč	63 639,95 Kč

**Celkem za vícepráce**

**1 608 094,00 Kč      337 699,74 Kč      1 945 793,74 Kč**

<b>Celková cena víceprací/měněprací - bez DPH 21%</b>		<b>120 159,00 Kč</b>		
<b>Cena DPH</b>			<b>25 233,39 Kč</b>	
<b>Celková cena víceprací / měněprací - s DPH 21%</b>				<b>145 392,39 Kč</b>

Individuals who are  
not in the United States  
and who are not citizens  
of the United States  
are not eligible for  
naturalization.



Příloha č.2 - dodatku smlouvy

**FN - OSTRAVA, přístavba porodnicko  
gynekologické kliniky**

dodávka nábytku 02/2019

**INVESTICE - ROZPOČET SOUHRNNÝ**

Pol	Popis položky - Nábytek	Rozměry (š x h x v)	Popis výrobku	MJ	Počet	Cena /MJ	Celkem	DPH	Cena DPH	Cena s DPH
<b>P 05b</b>	LINKA	2075x600x2000	LINKA, VČETNĚ DŘEZU (viz výkres)	soubor	1	19 165,00 Kč	19 165,00 Kč	21%	4 024,65 Kč	23 189,65 Kč
<b>P 12</b>	KUCHYŇSKÁ LINKA	2150x2150x2000	DŘEZU, MYČKY, VAŘIČE VODY (viz výkres)	ks	1	73 050,00 Kč	73 050,00 Kč	21%	15 340,50 Kč	88 390,50 Kč
<b>P 15</b>	LINKA	1580x600x2000	LINKA, VČETNĚ DŘEZU (viz výkres)	soubor	1	16 840,00 Kč	16 840,00 Kč	21%	3 536,40 Kč	20 376,40 Kč
<b>P 17</b>	LINKA	3800x600x2000	DŘEZU-MYČKA, VAŘIČ VODY JSOU STÁVAJÍCÍ (viz výkres)	soubor	1	22 459,00 Kč	22 459,00 Kč	21%	4 716,39 Kč	27 175,39 Kč
<b>P 84</b>	LINKA	3250x600x2000	LINKA, VČETNĚ DŘEZU A SKŘÍŇEK NA KABELKY (viz výkres)	soubor	1	25 193,00 Kč	25 193,00 Kč	21%	5 290,53 Kč	30 483,53 Kč
<b>P 92a</b>	SKŘÍŇ ŠATNÍ	2550x450x2990	OTEVÍRAVÁ, DVOUKŘÍDLOVÁ S VÝSUVNOU ŠATNÍ	soubor	1	18 933,00 Kč	18 933,00 Kč	21%	3 975,93 Kč	22 908,93 Kč
<b>P 92b</b>	SKŘÍŇ ŠATNÍ	1300x450x2990	OTEVÍRAVÁ, DVOUKŘÍDLOVÁ S VÝSUVNOU ŠATNÍ	soubor	2	9 450,00 Kč	18 900,00 Kč	21%	3 969,00 Kč	22 869,00 Kč
<b>P 93</b>	SKŘÍŇ ŠATNÍ	1200x450x2990	OTEVÍRAVÁ, DVOUKŘÍDLOVÁ S VÝSUVNOU ŠATNÍ	soubor	1	9 380,00 Kč	9 380,00 Kč	21%	1 969,80 Kč	11 349,80 Kč
<b>Celkem</b>							<b>203 920,00 Kč</b>		<b>42 823,20 Kč</b>	<b>246 743,20 Kč</b>

vyměření , manipulace a montáž

**V CENĚ NÁBYTKU**

cena za dodávku interiéru bez DPH


203 920,00 Kč

DPH

42 823,20 Kč

cena za dodávku interiéru včetně DPH

246 743,20 Kč



Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is illegible due to fading and low contrast.