

## **DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 19718**

**Zhotovitel:** **MOVIS Hronov, s.r.o.**  
zapsaná v Obch. rejstříku KS v Hradci Králové, oddíl C vložka 18552

Zastoupená: Ing. Karlem Járrou                      jednatelem společnosti  
a Ing. Václavem Podstatou                      jednatelem společnosti

Adresa: MOVIS Hronov, s.r.o.  
náměstí Čs. armády 1  
549 31 Hronov

Bank. spojení:                      č. ú.:  
IČ:                      25983181  
DIČ:                      CZ25983181

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Karel Jára                      tel: 725577327  
a Ing. Václav Podstata                      tel: 725577328

ve věcech technických: Ing. Karel Jára                      tel: 725577327  
Dominik Vlach                      tel: 725577338

a

**Objednatel:** **Domov Dolní zámek**

Zastoupené: Dagmar Kušlovou, ředitelkou Domova Dolní zámek  
Adresa: nám. A. Jiráska 44, Teplice nad Metují, 54957

Bank. spojení:                      č. ú.:  
IČ:                      71194011  
DIČ:                      CZ71194011

Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních: Dagmar Kušlová , tel. 607 939453  
ve věcech technických: Jan Postava – technik DDz

**Tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo se upravují níže uvedené smluvní vztahy obsažené  
v původní Smlouvě o dílo ze dne 2. října 2018.**

**I.**

### **Předmět smlouvy**

4. Z důvodu dalších prací se mění rozsah plnění předmětu díla, který je dán změnovým listem č.1 (příloha č.1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo)

III.

Odměna za dílo

Cena za řádné zhotovení díla se zvýší o změnový list č.1.

<b>Změnový list č. 1 cena bez DPH</b>	<b>18 100,-</b>	<b>Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>3 801,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>21 901,-</b>	<b>Kč</b>
<b>Zaokrouhleno</b>	<b>21 901,-</b>	<b>Kč</b>

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany stvrzují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě uzavírají dobrovolně a po předchozím projednání.

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19718 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

**Ostatní body smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění.**

V Hronově dne 15. 11. 2018

V Teplicích nad Metují dne 15. 11. 2018

.....  
za zhotovitele  
Ing. Karel Jára, jednatel společnosti

.....  
za objednatele  
Dagmar Kušlová, ředitelka Domova