

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřené dne 28. 6. 2018 dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), mezi

**Filharmonie Brno, příspěvková organizace**

se sídlem: Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno

zapsaná 1. 11. 2001 v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, odd. Pr, vl. 16

IČ: 00094897

DIČ: CZ00094897 (je plátcem DPH)

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXX

zastoupená: PhDr. Marií Kučerovou, ředitelkou

(dále jen objednatel)

a

**Renowood, s.r.o.**

se sídlem: Veveří 496/69, 602 00 Brno

zapsaná 11. 9. 2017 v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 101780

IČ: 06381472

DIČ: CZ06381472

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXX

Zastoupená : Václavem Vičarem, jednatelem

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je provedení méněprací, resp. neprovedení repase čtyř oken - dvorana arkýř ul. Besední.

II.

Cena díla

Tímto dodatkem se cena díla snižuje o částku 4 x 24.058,- Kč, tzn. o 96.232,- Kč. Celková cena díla je tedy stanovena na částku 743.506,- Kč bez DPH.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

V Brně dne .....22.10.2018.....

.....  
Objednatel

.....  
Zhotovitel