

DODATEK č. 1 **ke Smlouvě o dílo č. 000723 00 17**

*uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)*

1. Smluvní strany



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, Praha 9 190 22
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen „Objednatel“)

a

Energie – stavební a báňská a.s.

se sídlem: Vašíčkova 3081, Kladno 27204
zastoupená: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1399

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy o dílo č. 000723 00 17
uzavřené mezi nimi dne 5. 10. 2017:

1. **Změna přílohy č. 1 – rozšíření o dodávku nových hřebenových profilů PGF 50.**

2. Původní ustanovení smlouvy – čl. 3., bod 3.1. – Cena a platební podmínky, ve znění:

Cena za dílo dle čl. 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, a to ve výši **20 498 768,- Kč** bez DPH

(slovy: Dvacetmilionůčtyřistadevadesátosmtisícsešdesátosmkorun českých).

Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo v rozsahu dle článku 2. této smlouvy, je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná. Dílo bude prováděno po částech, kdy za část díla je vždy považováno provedení všech požadovaných prací v konkrétní stanici metra.

se mění a nahrazuje takto:

Cena za dílo dle čl. 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, a to ve výši **21 704 896,- Kč** bez DPH

(slovy: Dvacetjedenmilionsedmsetčtyřitisíceosmsetdevadesátšest korun českých).

Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo v rozsahu dle článku 2. této smlouvy, je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná. Dílo bude prováděno po částech, kdy za část díla je vždy považováno provedení všech požadovaných prací v konkrétní stanici metra.

3. Původně pro realizaci díla navržené profily v šířce 90 mm o celkové délce 176 metrů budou předány Objednateli. O předání bude sepsán předávací protokol. Vlastnické právo k těmto profilům nabývá Objednatel dnem jejich převzetí. Cena těchto původních profilů bude Zhotoviteli uhrazena v rámci ceny díla. Zhotovitel poskytuje za profily dle věty první tohoto ustanovení záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců od jejich protokolárního předání Objednateli, přičemž v rámci této záruky se zavazuje zajistit, že předané profily budou způsobilé ke smluvenému (ve smyslu smlouvy o dílo č. 000723 00 17), jinak obvyklému, účelu a že si zachovají obvyklé vlastnosti a materiálovou stálost.

4. Dodatek se vyhotovuje ve **dvou stejnopisech** s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že informace týkající se plnění tohoto dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 00723 00 17 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají nadále v platnosti.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 000723 00 17 je příloha: Příloha č. 1 - Cenová nabídka – Změnový list

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Zdeněk Osner, CSc.
předseda představenstva
Energie – stavební a báňská a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost