

DODATEK č. 1
k
Prováděcí obstaravatelské příkazní smlouvě
č. smlouvy DPP: 000372 00 17


název akce: **Technický dozor stavebníka a KOOBOZP - Modernizace VZT zařízení ve stanicích metra** (dále jen „Akce“)

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem : Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupená : Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO : 00005886
DIČ : CZ00005886 – plátce DPH
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.. oddíl B, vložka 847
dále jen jako „DPP“ na straně jedné

a

Inženýring dopravních staveb a.s.

se sídlem : Branická 514/140, 147 00 Praha 4
zastoupená : Ing. Michalem Lecem, členem představenstva
IČO : 05315522
DIČ : CZ05315522
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Praha - Smíchov
číslo účtu : 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 23452
dále jen jako „Příkazník“ na straně druhé

dále společně též jako „Smluvní strany“

I. Rozhodné skutečnosti

- 1.1 **Shora označené smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 10.8.2017 Prováděcí obstaravatelskou příkazní smlouvu č. 3720017 za účelem zabezpečení investorských a inženýrských činností pro výše uvedenou Akci DPP.**
- 1.2 Smluvní strany se mezi sebou dohodly na změně smlouvy v důsledku změny rozsahu stavebních prací.

II. Změna smlouvy

Z důvodu změny rozsahu stavby se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 2.1 V čl. 6.1. Smluvní odměna v tabulce za činnosti uvedené ve smlouvě se mění následovně:

Pol.	Činnost	Odměna v Kč bez DPH
1.	zajištění předání stavenišť	180 000
2.	výkon TDS vč. správce stavby, zajištění přejímacích řízení, zajištění a předání DSPS, zajištění povolení k prozatímnímu užívání stavby a další činnosti uvedené v této smlouvě	7 900 000
3.	KOO BOZP	800 000
4.	zajištění aktivace stavby do majetku DPP	480 000
5.	kolaudace stavby	240 000
6.	Celkem	9 600 000

- 2.2 V čl. 6.2. se změny upravuje takto: „Smluvní strany se dohodly, že Příkazníkovi náleží za provedení všech činností souvisejících s přípravou a realizací Akce smluvní odměna v celkové výši **9 600 000 Kč bez DPH** (slovy: Devětmilionůšestsettisíckorunčeských bez DPH).

V důsledku výše uvedených změn se mění i Příloha č. 1 Technická specifikace Akce, Příloha č. 2 Cenová kalkulace Příkazníka a Příloha č. 3 Harmonogram plnění, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

Z důvodu personálních změn se mění text v odst. 14.9.1 a nahrazuje následovně:

14.9.1.1

14.9.1.2



14 Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení příkazní obstaravatelské smlouvy č. 3720017, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2. Přílohou tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Technická specifikace Akce a Příloha č. 2 – Cenová kalkulace Příkazníka

3.3. Tento dodatek je sepsán **ve dvou stejnopisech**, z nichž všechny mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.

3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Michal Lec
člen představenstva
Inženýring dopravních staveb a.s.

.....
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost