

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-005540

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Číslo smlouvy Poskytovatele: 18-031-02

Název související veřejné zakázky: D10 Stará Boleslav, most ev.č. 10-016.1(2), DSP + IČ + PDPS + AD

uzavřená dne 12.4.2018 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
IČO: 05061415
DIČ: CZ05061415
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Vzhledem k tomu, že po odevzdání dokumentace DSP vzešla potřeba posouzení a úpravy návrhu v reakci na nové budoucí šířkové uspořádání, dohodly se Smluvní strany na úpravě Smlouvy o poskytování služeb následovně:

Mění se odstavce:

Článek 5. Lhůty plnění

Mění se odstavce:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

Část dokumentace: Posouzení a úprava návrhu v souvislosti s navrhovanou šířkovou kategorií: do 31.12.2018.

Článek 6. Cena za poskytování služeb

Mění se odstavce:

6.1.2. Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací. V tomto soupise se doplňuje bod 15a. Posouzení a úprava návrhu v souvislosti se navrhovanou šířkovou kategorií.

Doplňuje se následující článek:

Článek 16 Závěrečná ustanovení

Poskytovatel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále „zákon o registru smluv“). Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících.

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č.1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento Dodatek č.1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Praze dne 15. 11. 2018

V Hradci Králové dne 14. 11. 2018

Ředitelství silnic a dálnic

M-PROJEKCE s.r.o.

Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací

Rozpočet

Stavba : D10 Stará Boleslav, most ev.č. D10-016..1(2)
DSP+IČ+PDPS+AD

Datum :

JKSO :

Cena celkem bez DPH	1 643 000,00
DPH 21 %	345 030,00
Cena vč. DPH	1 988 030,00

Od:
Odesláno: 5. listopadu 2018 7:52
Komu:
Kopie:
Předmět: RE: Most D10 Stará Boleslav, 10-016, Obnova

Dobrý den,

v tomto úseku bychom měli již držet budoucí plnohodnotné šestipruhé uspořádání a s tím nové mosty připravovat. Stejně požadujeme i po krajské SÚS. V úvahu tedy připadají dva možné způsoby řešení:

- 1) Plnohodnotná kategorie D33,5, což si však určitě vyžádá ÚR.
- 2) Kategorie D28,5 s možností rozšíření na D33,5 bez nutnosti větších zásahů do nové konstrukce.

V současné době je již zadána technická studie na šestipruhé uspořádání v úseku Praha – Mladá Boleslav.

S pozdravem

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč

From:
Sent: Monday, October 29, 2018 12:24 PM
To:
Cc:
Subject: FW: Most D10 Stará Boleslav, 10-016, Obnova

Dobrý den pane inženýre,

na základě dnešního jednání – viz. níže uvedený zápis. Se na vás obracíme se žádostí o stanovisko k bodu číslo „1“ předmětného zápisu z jednání.

Děkujeme za vyřízení a jsme s pozdravem.

Ředitelství silnic a dálnic, Závod Praha
Na Pankráci 56. CZ - 140 00 PRAHA

From:
Sent: Monday, October 29, 2018 12:00 PM
To:

Subject: Most D10 Stará Boleslav, 10-016, Obnova

Jednání 29.10.2018, v kanceláři ŘPU ve věci Obnovy mostu 10-016

Účastníci:

Úkoly:

- 1) ZP získá závazné vyjádření – rozhodnutí od ŘUV GŘ o šířkovém uspořádání, které máme realizovat (28,5, 33,5, 28,5 s možností rozšíření na 33,5, nebo i jinak), **Z: ZP UVS, T: 8.11.2018**
- 2) Provoz v průběhu realizace musí být veden 2+2! Z: všichni
- 3) Provoz 2+2 schémata v průběhu výstavby připraví projektanti. T: koncept zaslat email 8.11.2018, Z: projektanti
- 4) 10.11.2018 je termín odevzdání PD na zadání na provizorní podepření, včetně zadávací dokumentace, rozpočtu atd, prostě vše pro zahájení zadávacího řízení. **T: 10.11.2018, Z: M-Projekce**
- 5) Provizorní podepření vysoutěží PU ZP, a zajistí realizaci, vše bez zbytečného prodlení. **Z: PU ZP**

Zapsal

Ředitelství silnic a dálnic, Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4