

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8223/2018****I. Smluvní strany****MSEM, a.s.**

Collo-louky 126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupení: **Jiří Petržela**IČ: **64610080**DIČ: **CZ64610080**registrace: v obchodním rejstříku  
KS v Ostravě, oddíl B, vložka 1197  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel též jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

**Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace**

Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou

zastoupení: **Ing. Dušan Pořízka**IČ: **00097811**DIČ: **CZ00097811**

(dále jen „objednatel“)

**II. Předmět plnění**

Smluvní strany se dohodly na dodatku, kterým se upravují níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo pro předmět plnění – realizace stavby „**Obnova veřejného osvětlení Nové Dvory**“. V souladu s bodem 4.3. smlouvy se snižuje cena díla dle přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a této smlouvy.

**Ustanovení článku IV. Cena díla, bod 4.1 se nahrazuje tímto textem:**

4.1. Smluvní strany se dohodly na základě příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků, a po provedení individuální kalkulace, vycházející zejména z dohodnutého rozsahu prací, na ceně díla takto:

4.1.1 Původní cena díla .....	1 699 817,- Kč (bez DPH)
4.1.2 Snižování ceny dle dod. č. 1 .....	545 674,- Kč (bez DPH)
4.1.3 Celková cena díla .....	<b>1 154 143,- Kč (bez DPH)</b>

Celková sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou. Cena je pevná po celou dobu realizace díla a její úprava je možná pouze v případě změny rozsahu díla.

**III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ve Frýdku-Místku dne 13.9.2018

Za zhotovitele:Jiří Petržela  
vedoucí sekce ObchodZa objednatele:Ing. Dušan Pořízka  
ředitel