

Rekapitulace objektů stavby

428052-818028

Stavba: Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice

Objednatel: Město Strakonice

18.10.2018

Zhotovitel: Silnice Klatovy a.s.

Holeček

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
428052-818028	Rekonstrukce komunikace Šmidingerova, Strakonice	-208 749,60	-43 837,42	-252 587,02
1	Kanalizace - vícepráce	74 322,00	15 607,62	89 929,62
2	Kanalizace, výměna materiálu Š4-Š5, úsek Š5-Š6-Š7 - vícepráce	94 148,90	19 771,27	113 920,17
3	Kanalizační přípojky - dešťové svody - vícepráce	48 501,33	10 185,28	58 686,61
4	Kanalizační přípojky - vícepráce	39 817,12	8 361,60	48 178,72
5	Provizorní přepojení Š4 na stávající stoku KT 300 - vícepráce	14 473,96	3 039,53	17 513,49
6	Vodovod - přípojky na řad d 125 - vícepráce	40 321,94	8 467,61	48 789,55
7	Vodovod - propojení Šmidingerova x Plánkova - vícepráce	10 925,00	2 294,25	13 219,25
8	Vodovod - propojení Šmidingerova x Radomyšlská - vícepráce	21 217,00	4 455,57	25 672,57
9	Vodovod - propojení Šmidingerova x Žižkova - vícepráce	3 783,00	794,43	4 577,43
10	Vodovod - méněpráce	-41 250,00	-8 662,50	-49 912,50
11	Kanalizace - méněpráce	-475 041,25	-99 758,66	-574 799,91
12	Domovní přípojky kanalizace - méněpráce	-39 968,60	-8 393,41	-48 362,01