

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 13/OU/567002/2018/77
název akce: LP Mandavy 10, ř.km 0,130 – 0,290, Staré Křečany
uzavřené dne: 22.3.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

██████████, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

Radomil Macek - Grif

IČO: 46796797

DIČ: CZ46796797

Sídlo: Malá 322/11, 408 01 Rumburk

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ██████████

Č. telefonu: ██████████, e-mail: ██████████

Bankovní spojení: Moneta MB, a.s., číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „LP Mandavy 10, ř.km 0,130 – 0,290, Staré Křečany“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo včetně uvedených méněprací činí **123 151,87 Kč bez DPH.**

II.

VON – méněpráce

Nebylo provedeno vytýčení inženýrských sítí a zařízení, neboť v prostoru staveniště se žádná zařízení nenachází.

Objekt	Cena dle SoD	Méněpráce	Celkem
SO 01	82 371,51 Kč	0,00 Kč	82 371,51 Kč
SO 02	24 824,18 Kč	0,00 Kč	24 824,18 Kč
SO 03	1 826,18 Kč	0,00 Kč	1 826,18 Kč
VON	14 580,00 Kč	450,00 Kč	14 130,00 Kč
Celkem	123 601,87 Kč	450,00 Kč	123 151,87 Kč

Celková cena méněprací: 450,00 Kč

Celková cena prací po započtení méněprací činí 123 151,87 Kč (slovy stodvacettřítisícstopadesátjedna korun českých a osmšedesát sedm haléřů).

III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 13.11.2018

V Rumburku dne 9.11.2018



vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p



Přílohy:

Příloha č. 1 – popis změn stavby

Příloha č. 2 – rozpočet méněprací

POPIS ZMĚN STAVBY

VON – méněpráce

Nebylo provedeno vytýčení inženýrských sítí a zařízení, neboť v prostoru staveniště se žádná zařízení nenachází.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

LP Mandavy 10, ř. km 0,130 - 0,290, Staré Křečany

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 833 29

Místo: k.ú. Staré Křečany

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Uchazeč:

Projektant:

[REDACTED]

CC-CZ:

Datum: 11. 12. 2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

[REDACTED]

Poznámka:

Podrobné výkazy výměr jsou uvedeny v příloze D.1.1 (TZ - příloha 7 - zde je případně uveden doplňující popis v poznámce a způsob stanovení, popř. přímo v textu TZ, s využitím grafických příloh).

Cena bez DPH

450,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	450,00	21,00%	94,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

544,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LP Mandavy 10, ř. km 0,130 - 0,290, Staré Křečany

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú. Staré Křečany

Datum: 11. 12. 2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LP Mandavy 10, ř. km 0,130 - 0,290, Staré Křečany

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Soupis prací - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

k.ú. Staré Křečany

Datum: 11. 12. 2017

Zadavatel:

Lesy České republiky, s. p.

Projektant V

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

450,00

2	K	R02	Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	soubor	1,000	450,00	450,00	
---	---	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-------	--------	--------	--