

DOHODA O VÍCEPRACÍCH K OBJEDNÁVCE Č. 283/2018/I/Gry

Objednatel

Město Bílovec

Slezské náměstí 1/1

74301 BÍLOVEC 1

IČ: 00297755, DIČ: CZ00297755

Bank. spojení: 27-1761833319/0800

NAŠE ZN: MBC/25530/18/I/Gry 103/2018

VYŘIZUJE: [REDAKCE]

TEL.: [REDAKCE]

E-MAIL: [REDAKCE]

Datum: 12.11.2018

Zhotovitel:

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]

Místo plnění: Bílovec - Havlíčkova

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně objednávky č. 283/2018/I/Gry

Z důvodů kontroly správnosti měření dle revizních zpráv revizního technika Igora Bičánovského firmou Hromoelektro s.r.o. a TIČR na objektech v majetku města – Havlíčkova bylo zjištěno, že některé výsledky neodpovídají revizní zprávě a je nutno navýšit cenu a opravit tyto objekty, aby odpovídaly platným ČSN.

Navýšení cen je následující

Havlíčkova 648 – 3 284 Kč

Havlíčkova 643 – 6 557 Kč

Havlíčkova 639 – 4 362 Kč

Havlíčkova 647 – 1 209 Kč

Celkové více práce jsou v hodnotě 15 412 Kč bez DPH.

Celková cena včetně více prací na dílo je 75 750,- bez DPH Kč

Ostatní ujednání objednávky č. 283/2018/I/Gry zůstávají beze změny

Za objednatele:

[REDAKCE]

Za zhotovitele:

Datum.:

[REDAKCE]