







Č. j. KRPS-20493-28/ČJ-2018-0100MT-VZ

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo – stěhování nábytku a přístrojového vybavení pracoviště odboru kriminalistické techniky a expertiz Kladno, vedené u objednatele pod Č. j. KRPS-20493-21/ČJ-2018-0100MT (JID PCR01ETRpo130919687), uzavřené dne 27. 02. 2018 (dále jen „smlouva“),

uzavřený mezi smluvními stranami:

Petr Novák – fyzická osoba

Zastoupená: Petr Novák
 Sídlo: Jungmannova 77, 285 04 Uhlířské Janovice
 IČ: 76559114
 DIČ: 
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 Číslo účtu: 
 Telefon: 
 e-mail: 

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeným Městským úřadem v Kutné Hoře

(dále jen „**poskytovatel**“)

a

Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zastoupená: Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku
 Sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
 IČ: 75151481
 DIČ: CZ75151481
 Bankovní spojení: ČNB Praha
 Číslo účtu: 
 Telefon: 
 e-mail: 

(dále jen „**objednatel**“)

I.

S ohledem na navýšení nákladů stěhovacích prací nad rámec smlouvy ve formě dodatečných víceprací (viz Příloha č. 1 tohoto dodatku – Seznam stěhovaného materiálu) se smluvní strany dohodly v souladu s čl. IV. smlouvy na navýšení ceny díla o 190.013,60 Kč včetně DPH.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel je oprávněn fakturovat částku 190.013,60 Kč (slovy: sto devadesát tisíc třináct korun českých a šedesát haléřů) za provedené vícepráce **do 10 dnů** po oboustranném podpisu tohoto Dodatku č. 1.
2. Fakturu objednatel uhradí ve lhůtě splatnosti, která je **21 dnů** ode dne jejího doručení objednateli.

III.

Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají beze změn.

IV.


1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží kupující a jeden prodávající.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Seznam stěhovaného materiálu, která se sestává z jedné strany textu.

Za poskytovatele:


Za objednatele:

V Uhřetěpech dne

13/10/2019



V Praze dne



Příloha č. 1 k dodatku ke smlouvě o dílo č.j. KRPS-20493/ČJ-2018-0100MT-VZ

Místo plnění OKTE, Vašíčkova 3081, Kladno

Seznam stěhovaného materiálu - vícepráce

PŘEDMĚT	Počet	Počet	Cena	Cena za 1	Cena	Cena celkem
	osob	jednotek	za 1 ks	ks	celkem	Cena celkem
		ks	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
hodiny	5	56	500	605	140000	169400
hodiny	4	8	250	302,5	8000	9680
skříň		9	121	146,41	1089	1317,69
stůl		7	121	146,41	847	1024,87
krabice		100	25	30,25	2500	3025
folie		20	150	181,5	3000	3630
folie bublinkatá		2	800	968	1600	1936
					157036	190013,6