

Oprava podhledu Věznice Břeclav - Harmonogram prací

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST S R.O.
UL. POLNÍ 4057/27, 69501 HODONÍN

	Týden	Listopad				Prosinec				Leden				Poznámky
		45	46	47	48	49	50	51	52	36	37	38	39	
Demontáž podhledů														Zahájení prací 19.11.2018
Montáž konstrukce podhledů														
Demontáž osvětlení														
Montáž osvětlení														
Ukončení prací a předání díla														Předání do 20.12.2018

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxx