

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY příspěvková organizace SM. Osv. a údrž. silnic v kraji Vysočina	zak. 4/2018/TDS/D2/TR	sl.
pod číslem		sm. 119/2018-KSÚSV

## DODATEK č. 1 k

### Smlouvě o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi

na akci: **III/4102 Stařeč – most ev. č. 4102-1**

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

#### Článek 1 Smluvní strany

**Objednatel:** Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace  
se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava  
**zastoupený:** Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
technických: Ing. Marta Smereková  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 18330681/0100  
IČO: 00090450  
DIČ: CZ00090450  
Telefon: 567 117 158  
Fax: 567 117 198  
E-mail: ksusv@ksusv.cz  
Zřizovatel: Kraj Vysočina  
(dále jen „**Objednatel**“)

organizace: 22/16, 586 01 Jihlava		Počet listů
Datum: -9 -11- 2018		✓
č.j.: 016244/1618		PRÍLOHY: 3x2

a

**Dodavatel:** Ing Petr Nezval  
se sídlem: U Klikovky 6/2698, 150 00 Praha 5  
**zastoupený:** Ing. Petrem Nezvaem  
zapsán v obchodním rejstříku ZIV/U7735/2014/Mly  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Ing Petr Nezval  
technických: Ing Petr Nezval  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Č. účtu: 0535390033/ 0800  
IČO: 029 56 136  
DIČ: nejsem plátce DPH  
Telefon: 602 377 595  
E-mail: petr.nezval@volny.cz  
(dále jen „**TDS**“)

#### Článek 2 Změna smluvních podmínek

**2.1.** Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy č. 119/2018-KSÚSV ze dne 16.4.2018 spočívající v časové prodlevě způsobené nepředvídatelnou okolností v rámci stavebních prací, změnou dodavatelské firmy a prodloužením termínu realizace stavební akce.

2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že činnost TDS bude po dobu přerušení stavebních prací z důvodu změny dodavatele pozastavena a odměna TDS dle čl. 5.1. stávající smlouvy po tuto dobu nebude vyplácena.

2.3. Činnost TDS bude obnovena dnem zahájení stavebních prací novou dodavatelskou firmou, tj. prvním záznamem v novém stavebním deníku.

2.4. Objednatel se zavazuje zaplatit TDS za provedené práce výkonu TDS přesahující předpokládaný počet stavebně realizačních měsíců (tj. 5 měsíců dle bodu 2b) kalkulace odměny) smluvní dohodnutou částku dle podané cenové nabídky ze dne 20. 3. 2018 ve výši **38.600,-- Kč**/stavebně realizační měsíc (neplátce DPH).

2.5. TDS je oprávněn vystavit fakturu a Objednatel je povinen ji proplatit za každý další stavebně realizační měsíc, počínaje prvním zápisem v novém stavebním deníku s novým zhotovitelem až do ukončení činnosti TDS na základě předávacího protokolu o předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatелеm.

### Článek 3 Ostatní ujednání

3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o zajištění výkonu TDS č. objednatele 119/2018-KSÚSV, k zakázce č. 9/2018/TDS/D2/TR/sl, uzavřené dne 16.4.2018 podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění platných dodatků jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **třech** stejnopisech, z nichž **dva** výtisky **obdrží objednatel a jeden** výtisk **TDS**.

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.4. TDS výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 16. 11. 2018

V Draze dne 12. 11. 2018

Objednatel:

Místní úřad veřejné správy  
1221 síňová výhledová  
příspěvková organizace  
Kosovská 1192/111, 530 01 Jihlava  
IČO: 00090150, tel.: 567 117 311

TDS:



Ing. Jan Míka, MBA  
ředitel

Ing. Petr Nezval