

č. smlouvy objednatele: 299/18/TSÚ/O

č. smlouvy zhotovitele:

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

**uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

### **Článek I.**

#### **Smluvní strany**

**1. Ostravské komunikace, a.s.**

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva

*zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886*

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

tel.: 595 621 404

oprávněn jednat ve věcech technických: Miroslav Žurek

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxx xxx xxx

Hynek Hurník

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

tel. xxx xxx xxx

IČ: 25396544

DIČ CZ25396544

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: +420 595 621 444

fax: +420 596 621 103

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**OK, a.s.**“)

**2. KF klima s.r.o.**

se sídlem Ke skalce 2004/15, 708 00 Ostrava- Poruba

v zastoupení: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti

*zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 26834*

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxx xxx xxx

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxx xxx xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Na základě dohody smluvních stran za prokazatelné více a méně práce na akci „**Klimatizace budovy A v OK, a.s.**“ po zahájení stavby, kdy při jednáních ohledně umístění klimatizačního trubního a elektro vedení na chodbě v 1. patře v přímé souvislosti s již instalovanými sítěmi IT a elektro bylo rozhodnuto, že pro lepší manipulaci a přístup ke všem sítím bude provedena podhledová konstrukce v celém 1. patře vč. nových osvětlovacích těles a zároveň dojde ke snížení výšky zákrytu SKD svislých stěn v 1. patře a nedojde k instalaci klimatizační jednotky v kuchyňce v 1. patře, byly zjištěny skutečnosti, jež nebyly předem známy a objednatel stanoveny ani ve smlouvě o dílo, se tímto dodatkem mění následující:

1. ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. Doba plnění, odst. 1. a odst. 3.
2. ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek V. Cena za dílo, odst. 1. a odst. 4. (bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo).

#### **Článek IV. Doba plnění**

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu: **září - prosinec 2018**.
3. Dílo bude dokončeno maximálně do **14. 12. 2018**. Dřívější plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo zásahem třetí osoby bude jednáno o změně termínu realizace nebo rozsahu díla.

#### **Článek V. Cena díla**

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí: **4 717 216,20 Kč bez DPH**.
4. Cena za dílo uvedená v bodě 1. tohoto článku této smlouvy je dohodnuta na základě zadávacích podmínek, projektové dokumentace a nabídky zhotovitele ze dne **17. 8. 2018 a 22. 10. 2018**.

*Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.*

*Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.*

*Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.*

*Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.*

*Příloha č. 1: kalkulace ceny*

*Příloha č. 2: cenová nabídka ze dne 22. 10. 2018*

V Ostravě dne  
Za zhotovitele:

V Ostravě dne  
Za objednatele:

.....  
xxxxxxxxxxxxx  
jednatel společnosti

.....  
Ing. Daniel Lyčka  
předseda představenstva